


Torrlägningsföretaget Frasta-Husby i Öja socknen av Södermanlands län.




Tillhör ansöknin om ändring i arbetsplanen.



DIARIE Nr 12023
K. LANTBRUKSINGENJÖR
8 SEP. JUL 81

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
den 14 september 1938
För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

albert knith



Kostnadsberäkning.

Avloppet E-H. Schaktning av lera utöver ursprungliga förslaget, 130 m ³ @ 0.80 kr 104.-	
" H-F " " " " 310 " " 0.80 " 248.-	352.-
" E-F avgår schaktning av lera 130 " " 0.85 " 110.50	
" ågavägsbro vid 90+91 165.-	275.50
Ökning	76.50
För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 %	8.50
Summa kronor	85.-

Nyköping i juni 1938.
Martin Ringström.
Statens lantbruksingenjör.

RITN. Nr 004

4-6261

Nr 258 Länslantbruk 4 riter