

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom byarna Norrby med Bre-och Långemossar, Hjerpestad och fastigheten Löt ¹ i Löts socken, byarna Hagelunda, Stora och Lilla Istad, Staretorp, Åleklinta, Knäppinge och Unnestad, samt fastigheten Ormöge ⁵ 1, i Alböke socken, byarna Dalby, Vannborga Övra och Hässleby i Köpings socken allt i Kalmar län.

§ 1. Företagets läge m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda två samfälligheter, är beläget mellan Löt och Alböke kyrkor och tillhör vatten-system nr 119, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Dikningsarbetet avser bättre torrläggning av åker, äng, betes-och tomtmark, och är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

§ 2. Sökande till förrättningen samt företagets omfattning.

Sökande till förrättningen äro:

Almer Olsson ägare av Hagelunda av ^{3 4}(4, 4) och av ⁵4.

John och Gunnar Olofsson ägare av Hagelunda ⁵2 och ¹⁰3

Thodi Persson " " " av ^{3 4}(4, 4) och ^{av 5}4 samt ⁵3

Oskar Persson " " " ^{4 9}1, 3 och ¹²3

Gustan Olsson " " " ³1

Otto Larsson " " " ⁶2

Henning Petersson " " " ^{5 1}5

Eric Nilsson ägare av Dalby ² 1

Aug. Larsson } " " Vannborga Övra ⁸ 6

Julius Larsson }

Konrad Rosvall " " " " av ⁵ 1

Oskar Olsson " " " " av ¹ 2

Pit Olsson " " " " av ¹ 2 3

Alfred Johansson " " " " av 1, av ² 3 och ³ 3

Gustaf Johnsson " " " " av ⁴ 1, ⁹ 4, av ² 6, ⁹ 6

Den ursprungliga ansöknings till förrättningen har även undertecknats av Oskar Nilsson och Uno Olofsson, vilkas hemman numera ägas av ovannämnda Gösta Nilsson resp. John och Gunnar Olofsson.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med heldragna röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-----Ö-A --
--I¹, C-Ca-Cb-Cc, Ca-Cd-Ce, Cd-Cf-Cg-Ch, Cg-Ck-Cl, Ck-Cm, D-Da-Db, G-Ga-Gb, H-Ha, I-Ib-Ic, Ib-Id-Ie-If, Ie-Ih, K-Ka, N-Na, O-Oa, Qb-Qc-Qd, R-Ra, T-Ta-Tb, Ta-Tc, U-Ua-Ub, X-Xa, Y-Ya, Z-Za, Ä-Äa, B¹-B¹a, C¹-C¹a, E¹-E¹a, F¹-F¹a, och H¹-H¹a inom företag I och Ch-Ci inom företag II motsvarande sammanlagd sträcka av 24,186 km.

De med ströksade röda linjerna utmärkta dikessträckorna Cf-Cn, E-Ea, I-Ia, Q-Qa-Qb, Qd-Qe, Qa-Qf, Ua-Uc, Ä-Äb, Ö-Öa, A¹-A¹a, C¹a-C¹b, D¹-D¹a, E¹a-E¹b, E¹-E¹c och G¹-G¹a inom företag I eller tillsammans 2,266 km skola ej utföras, men hava kostnaderna beräknats för att kunna utröna deltagningsskyldigheten för de kring dessa diken belägna markerna, vilka kunna anses vara beroende även av upptagandet av huvuddiket.

I huvudsak hava sakägarna under förrättningens gång varit eniga om dikenas sträckning. Vissa omläggningar av de äldre avloppen ha måst företagas för att så mycket som möjligt minska kostnaderna. Av dessa må särskilt framhållas att vattnet från Stora Istads in- ägor ledas för sig rakt österut genom backen omedelbart väster om Bre- och Långemossar, vilket åstadkommer att huvudavloppet från punkt H och nedåt, en sträcka på över 3 km. kan göras c:a 0,5 m. grundare. Torrläggningen å Bre- och Långemossar torde även på detta sätt bli gynnsammare.

Någon överenskommelse mellan sakägarna om huvuddäket sträckning å Hagelunda marker var ej möjlig att träffa å de förberedande sammanträdena, varför enl. § 18 i sammanträdesprotokollet frågan hänköts till synemännens avgörande. Beträffande sträckningen I-Ib-Id-M har denna vid kostnadsberäkningen visat sig bli c:a 2000:- kronor dyrare än de andra alternativen I-K-L-M utefter landsvägen. Denna fördyring innefattar alternativet i dess helhet, sidodiken även inberäknade. Med hänsyn till den starka lutningen å sträckan Ib-Id är det även risk för kraftig erosion om huvudvattnet framdrages denna väg. Synemännen hava därför ansett att detta alternativ bör lämnas helt ur räkningen. Återstår det andra alternativet I-K-L-M, där emellertid avgörande skulle träffas mellan vilken sida om landsvägen diket skulle framdragas. Ur kostnadssynpunkt äro båda sidorna ungefär likvärdiga. Vid besiktning på platsen beaktades av synemännen dels att diket borde göra större direkt nytta å södra sidan, dels att intrånget bleve mera jämnt fördelat på två fastigheter, medan å norra sidan en fastighet finge bära större de-^{len} av intrånget. Med hänsyn

härtill hava synemännen föreslagit att diket skall förläggas å södra sidan om landsvägen. Med denna sträckning har även diket Ib-Id syntes böra utföras för avledande av vattnet från Ie. Möjligheten att slopa detta dike och istället draga fram vattnet till punkt M skulle medföra en fördjupning av huvudavloppet på en sträcka av 200 m. med c:a 35 cm. och då botten å hela sträckan utgöres av berg skulle detta bli dyrare än på sätt synemännen nu föreskrivit.

I 10 och 20 §§ i syneprotokollet ha anspråk framställts på att vattnet från den del av Unnestad ³, som gränsar mot Hjerpestad borde ledas i motsatt ritning utöver Hjerpestadsägor. Då dike åt detta håll f.n. ej finnes, men väl åt det som förslaget avser, hava synemännen ej funnit det förenligt med vattenlagens bestämmelser att på så sätt leda vatten från ett nederbördsområde till ett annat, och hava därför ej heller ansett nödvändigt göra någon mera omfattande undersökning härför, och därigenom dra in i förrättningen en massa nya sakägare som f.n. icke önska någon dikning.

Beträffande dikenas sträckning i övrigt hänvisas till ritningarna.

Den vattenskadade mark, som genom dikningen tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all åker,- och ängsmark vars torrläggning till 1.1 meters djup är beroende av dikning och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.1 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta

vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. För skogs- och betesmark har kurvan förlagts till höjden $0,8 \frac{\text{m.}}{\text{ö}} \over$ vanligt medelvattenstånd.

Å vissa delar av torrlägningsområdet, där djupet till kalkstensberget är mindre än 1.0 m., och där sålunda dikning till större djup är obehöjlig har begränsningskurvans höjd reducerats med hänsyn till mäktigheten av de lösa jordlagren. Å plankartan utvisa präntade svarta siffror djupet till fast berg i meter. Begränsningskurvan har då exempelvis å en ägofigur med 0,6 m. djup förlagts 0.7 m. över medelvattenståndet i diket, där ej på grund av översvämningar även högre belägen mark kunnat anses erhålla förbättring av dikningen.

Å plankartan har all åker betecknats med gul, samt äng med grön, betesoch skogsmark med grön och tomtmark med lila färg.

§ 3. Båtnadsuppskattning

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består till största delen i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv och djupet till fast berg

där detta är mindre än 1.0 m., samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bifogade värderingsdiagram.

De med rött å diagrammet inlagda kurvorna gälla de ägofigurer där djupet till fast berg är mindre än 1.0 meter och där således bästa möjliga torrläggning kan anses vinnas redan vid mindre djup. Vid ett/^{djup}av exempelvis 0.6 m. erhålles sålunda nuvarande värdet med hjälp av den kurva som utvisar full torrläggning vid ett medelvattenstånd av 0.7 m. under markytan. Å vissa ägofigurer, där djupet till fast berg är mindre än 0,3 m. och där båtnaden huvudsakligen uppstår genom en hastigare avledning av flödesvattnet, ha såväl blivande som nuvarande värdet direkt uppskattats av synmännen och finnas införda i värderingslängden.

Skillnaden mellan värdet efter företagets utförande och nuvarande värdet utgör båtnaden genom företaget. Den är uträknad för varje enskild ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För de ägofigurer, vilka på grund av tekniska eller ekonomiska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full torrläggning har värdet i fullt torrlagt skick reducerats med hänsyn till blivande vattenståndet på motsvarande sätt som angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde, i värderingslängden angivet med rött, och nuvarande värdet

motsvarar båtnaden för dessa ägofigurer.

Enligt § 19 i syneprotokollet hava sakägarna framhållit att såväl järnvägens banvall som landsvägen skulle erhålla nytta genom företagets utförande. Synemännen hava därför verkställt utredning härom, men kommit till slutsatsen att förbättringen måste bli av mycket ringa omfattning. Då denna förbättring dessutom skulle uppdelas på ett flertal olika dikessträckor, och denna fördelning synes praktiskt omöjlig att utföra på ett rättvist sätt, hava synemännen ansett det icke vara förenligt med jordägarnas intressen att någon annan båtnad medräknas i företaget än vanlig jordbruksbåtnad.

§ 4. Vattenmängd, dimensionering m.m.

För att den beräknade förbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål, m.m.

Nederbördsområdena hava dels uppgåtts direkt å marken dels uppmätts med hjälp av generalstabens kartblad och utgöra i de viktigaste punkterna:

för de öppna avloppen

i punkt A	21,25 km ²
C	16,4 "
D	11,4 "
H	10,45 "
M	6,9 "
R	4,6 "
B ^I	1,0 "

Ga	5,0 km ²
Ög	2,8 "

För övriga öppna avlopp äro nederbördsområdena relativt obetydliga.

För de täckta leningarna

1 punkt Cl	5 hektar
285+80	7,5 "
Qd	9,5 "
265+0	12,5 "
Ta	3,5 "
Tb	2,0 "
Tc	1,0 "
Ub	4,0 "
Xa	11,5 "
Ya	3,5 "
I F a	4,5 "
I I	5,0 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagen kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna-166+10-Cl, 262+61-Qd, 247+25-Ta-Tb, Ta-Tc, Ua-Ub, 226+72-Xa, 303+92-Ya, F^I-F^I a och 87+70-I^I skola göras täckta och övriga avlopp öppna. Vid bestämmandet av dimensionerna för de täckta ledningarna med relativt små nederbördsområden hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. För de öppna avloppen däremot 1.0 sekundliter pr hektar.

Dikena Ch-Ci, Ie-If och O-Oa äro icke upptagna till större djup än som erfordras för avledande av flödesvattnet. Något större torrlägningsdjup erfordras icke här enär jordmånen i allmänhet utgöres av jetermylla direkt på berg.

Den nedre delen av huvudavloppet, sträckan A-B, framgår genom marker, bestående huvudsakligen av ett tunt dyjordlager på bleke, som ej lämpar sig för odling. De sökande, som äro ägare till dessa marker, ha därför ej yrkat på någon fördjupning av avloppet utöver vad som erfordras för att tillräckligt fall skall erhållas för ovanliggande marker. Vid punkt A utmynnar huvudavloppet i punkt D av ett äldre dikningsföretag, benämnt "Bromossens torrlägningsföretag av år 1930".

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt kostnadsberäkningen.

§ 5. Broar och trummor.

Över de öppna avloppen skola utföras sammanlagt 109 st. byvägs-ägovägs- och ägobroar på ställen som närmare angivits i kostnadsförslaget och å profilritningarna, samt på sätt som framgår av bifogade typritningar.

Företaget berör Ölands järnväg i nio punkter. I fem av dessa, nämligen 357+59 av diket Cg-Ch, 286+9 av diket Ie-If, 381+25 av diket O-Oa, 56+6 av diket Q-R och i punkt U av diket U-Ua äro befintliga trummor tillräckligt djupt grundlagda för att tillåta en erforderlig torrläggning. Endast en upprensning genom trummorna och mindre förstärkningsarbeten vid in- och utlopp ha därför

ansetts nödvändiga. Trumman för huvudavloppet vid punkt 56+6 utgöres av en öppen trumma och är något för smal, ^{den} men/uppdämning, vid högvatten, som där kan uppstå har beräknats till högst 10 cm, varför en omläggning av denna ej ansetts nödvändig. Förstärkningsarbetenas omfattning framgår av bifogade särskilda ritningar.

I punkterna 122+3 av diket Cb-Cc, 163+46 av diket Cg-Ck och 237+21 av diket X-Xa äro befintliga trummor för högt grundlagda för att tillåta ovanför liggande markers torrläggning, varför en ombyggnad här måste ske. Vid de två första trummorna flyttas dessa samtidigt till ett för avloppen fördelaktigare läge. I punkt T av diket T-Ta erfordras dessutom en ny trumma genom järnvägen. Dimensioner och erforderliga förstärkningsåtgärder framgå av bifogade ritningar.

Å flera ställen äro avloppen framdragna utefter järnvägen och förläggas därvid helt utanför järnvägens område. Det gamla järnvägsdiket får därvid igenfyllas med uppschaktad jord. Å sträckorna Ch-354+16 av diket Ch-C1 och 249+50-249+90 ^{av diket R-Ra} skall någon fördjupning av nuvarande järnvägsdike ej ske utan utnyttjas som avlopp i befintligt skick. Dessa sträckor ingå dock i företaget för att erforderlig rensning skall kunna ske genom företagets försorg.

Trumman i punkt 122+3 har kostnadsberäknats till 530:- kronor medan båtnaden för de ovanför trumman belägna markerna uppgå till 3786:60 kronor. Motsvarande siffror för trumman vid punkt 163+46 äro 500:- kronors kostnad och 1505:25 kronors båtnad, efter avdrag för kostnaden för den ovanför trumman verkställda dikningen

För trumman i punkt 237+21 erhålles motsvarande siffror 300:- kr. kostnad och 1096:70 kr. båtnad. Det vatten som skall avbördas genom den nya trumman i punkt T rinner f.n. i järnvägsdiket fram till huvudkanalen. Då fördjupningen av detta blir dyrare än en ny järnvägstrumma har detta senare alternativ föredragits. Med anledning av vad ovan framhållits och då markerna i de delar, för vilka ovanstående jämförelse utförts, även vid tiden för järnvägens tillkomts, till största delen voro att hänföra till åker eller äng, hava synmännen jämlikt vattenlagen 7 kap. 9-17 §§ funnit skäligt bestämma att ombyggnaden av trummorna i punkterna 122+3, 163+46 och 237+21 bekostas av Ölands Järnvägs A-B, medan trumman vid punkt T jämte förstärkningsarbeten vid övriga fem trummor bekostas av de dikande.

Företaget berör även allmänna vägen Alböke-Löt i fyra punkter. Huvudavloppet passerar sålunda landsvägen i punkt 40a+16 enligt den föreskrivna omläggningen. De nuvarande två trummorna genom landsvägen omedelbart öster om punkt M äro dels för högt grundlagda dels otillräckliga varför en stor del av flödesvattnet tagit sig väg ned till punkt 40a+16 och passerat den där befintliga trumman. Omläggningen av diket K-L-M utefter landsvägen medför nu att endast en trumma genom vägen här behöver utföras. Då åtminstone de två trummorna vid punkt M enl. § 7 i syneprotokollet enl. uppgift voro ombyggda efter år 1880 finna synmännen skäligt bestämma att trumman i punkt 40a+16 ombygges av Ölands vägstyrelse och på dess bekostnad. Den skall utföras av minst 80 cm:s betongkulvert.

Nya trummor genom landsvägen äro föreslagna i punkterna 357+59 av diket Ch-C1 och 285+80 av diket Ie-If samt en sidotrumma från detta dike i punkt 285+4. Några trummor har här icke tidigare funnits utan vattnet har tydligen dels fått sig direkt genom vägkroppen dels fått dunsta bort. De två sistnämnda trummorna utföras som 9" rörledningar med slambrunnar å översidan och den förstnämnda som 45 cm:s betong^{kulvert.}. Särskild ritning för den sistnämnda finnes intagen i förslaget. Slambrunnarna placeras i den stenvägg som skiljer vägens område från intilliggande åker. Utloppen å nedströmssidan förläggas helt utanför vägområdet. Samtliga dessa tre trummor skola bekostas av företaget.

Förslaget har i vad det berör Järnvägen ^{der} underställtts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, som godkänt detsamma enl. i handlingarna intagen skrivelse, bil. M. Vägingenjören i Kalmar län har granskat förslaget i vad det berör allmän väg och godkänt detsamma enl. bil. L.

§ 6. Ersättningar, m.m.

Ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning, skall utgå efter beräknade nuvarande värdet å den mark, som toges i anspråk och har i särskild jordersättningslängd, (bil I), beräknats för varje fastighet över vilken avloppen framgå. De sålunda beräknade ersättningarna uppgå till sammanlagt 827:94 kronor för företag I och till 11:25 kronor för företag II.

Ersättning för jordupplag skall utgå ifall någon sakägare så önskar men skall uppmätning av sådan skada ske först efter företag-

ets fullbordande och utföras av statens lantbruksingenjör, förrättningsmannen eller två ojävige män. En approximativ beräkning^{har} dock ansetts nödvändig att göra för att konstatera att dessa ersättningar ej kunna komma att uppgå till sådana belopp att de avsevärt skulle inkräkta på de 10 %, som tillagts kostnadsförslaget för oförutsedda utgifter. Beräkningen är intagen i bil. I , och uppgå ersättningarna enl. denna till omkring 6500:- kronor. Om detta belopp frändrages de 10 %, återstår ändock över 10000:- kronor till oförutsedda utgifter, vilket förrättningsmannen ansett tillräckligt.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företags utförande skall göras skriftligen till företagets styrelse och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade^{ojävice} i jordbruk kunnige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

Beträffande vad i 23 § syneprotokollet framhållits av ordf.

i Bromossens dikningsföretag hänvisas till vattenlagens bestämmelser angående skador, som ej av synemännen kunnat förutses eller beräknas.

§ 7 Kostnadsfördelning.

För undersökning huruvida sådan uppdelning av företag i avdelningar, som föreskrives i vattenlagen, kap. 7 § 24 är erforderlig, hava synemännen upprättat nedanstående tabell. På grund av större brytning i bottenlinjen har därvid egna kostnaden för avd. 60 beräknats till 1850:- kr. motsvarande en rel. egen kostnad av 4,728. Vid övriga brytpunkter å sträckorna I-K och Ib-Id finnes f.n. inga diken, varför uppdelning ej kan ske mitt i fallbrott utan hela dessa dikessträckor måste

utföras för de ovanförliggande avdelningarna.

<u>Avd. Dikessträckor.</u> <u>nr</u>	<u>Ägofigurer</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Rel.</u> <u>kostnad</u>
1. A-B	1433-1445, 1472-1493, 1524-1558, 1565-1573;	3020:50	1250:-	0,414
2. B-C	1446-1457, 1463-1471, 1494-1510, 1511-1513, 1516-1517, 1563-1564, 1575-1577;	3384:85	28800:-	8,509
3. C-D	1458-1462, 1514-1515, 1518-1521, 1559-1562, $\frac{1}{2}$ 1811, 1812-1819, 1822-1835;	13021:65	3950:-	0,303
4. D-E	1792-1794, 1803-1810, $\frac{1}{2}$ 1811;	1186:90	6450:-	5,434
5. E-F-G	1578, 1579d, 1583-1584, 1784-1790;	968:75	5350:-	5,523
6. G-H	1585-1592, 1593, 1679-1680, 1682- 1684;	1213:-	1850:-	1,525
7. H-I	1030, 1594-1605, 1674-1678, 1681;	1153:30	5350:-	4,639
8. I-K	998-999, 1026, 1671-1673;	641:-	1900:-	2,964
9. K-L-M	805, 932-939, 1002-1007, 1016-1017;	1868:65	4300:-	2,301
10. M-N	810, 815, 820-821, $\frac{1}{2}$ 822, $\frac{1}{2}$ 823, 873- 882;	1505:48	1050:-	0,697
11. N-O	819, $\frac{1}{2}$ 822, $\frac{1}{2}$ 823, 824-829;	517:27	800:-	1,547
12. C-Ca	1392-1428a, 1429-1431, 1522-1523;	5274:60	11700:-	2,218
13. Ca-Cb-Cc	1203-1252, 1265-1275, 1299-1309, 1322-1326, 1338-1339, 1344-1347c 1362-1386, 1428b, 1574;	16826:30	9350:-	0,556
14. Ca-Cd	$\frac{1}{2}$ 1277	576:30	700:-	1,215
15. Cd-Ce	1076-1081a, 1327-1335;	7021:05	800:-	0,114
16. Cd-Cf,	1081b, $\frac{1}{2}$ 1277, 1278-1286, 1289-1290, 1336-1337, 1348-1350;	2558:90	2250:-	0,879
17. Cf-Cg	1288, 1291-1292;	265:20	550:-	2,074
18. Cg-Ch	1098-1102, 1168-1174, 1862-1876;	1531:25	800:-	0,522
19. Cg-Ck	1175-1182, $\frac{1}{2}$ 1183, 1253-1264, 1287, 1293-1298, 1319-1321, 1341-1343, 1352-1361;	4443:55	4200:-	0,945
20. Ck-Cl	1196-1202, 1310-1318, 1340;	2602:65	1750:-	0,672
21. Ck-Cm	$\frac{1}{2}$ 1183, 1184-1195	1373:75	1050:-	0,764
22. Cf-Cn	1082-1097, 1103-1104	1642:75	800:-	0,487

23. D-Da-Db	1698-1699, 1736-1753, 1763-1783, 1795-1802, 1625-1645, 1700-1707, 1715-1730;	11937:40	3700:-	0,310
24. E-Ea	1579a-1579b, 1713, 1732-1735, 1754-1762,	699:-	900:-	1,288
25. G-Ga-Gb	1579c, 1580-1582, 1655-1658, 1841-1850, 1614-1624, 1646-1654, 1708-1712, 1714, 1731, 1836-1840;	6902:95	1550:-	0,225
26. H-Ha	1033-1075, 1685-1693	9665:05	2950:-	0,305
27. I-Ia	1668-1670, 1851-1855,	723:95	230:-	0,318
28. I-Ib	951-954, 986-987, 989-997, 1000-1001, 1018-1020, 1022-1025, 1027-1029	1920:40	3050:-	1,588
29. Ib-Ic,	911-931, 955-958, 1105-1120;	3968:50	1400:-	0,353
30. Ib-Id-Ie	959-969b, 974-985, 988,	4025:90	1750:-	0,435
31. Ie-If	836-839, 883-889, 892-894, 897-902, 970-973, 1127b;	868:30	860:-	0,990
32. Ie-Ih	903-910, 1021, 1121-1126	1428:80	1150:-	0,805
33. K-Ka	940-950, 1008-1015, 1606-1613, 1659-1667;	3594:45	2100:-	0,584
34. N-Na	783-787, 789-804, 811-814, 816-818,	4007:30	2350:-	0,586
35. O-Oa	831-835, 864b-872;	560:30	450:-	0,803
36. O-P-Q	759-782, 830, 619-620, 624-628, 630;	2642:50	4050:-	1,533
37. Q-R	693-695, 720-732	1250:70	1000:-	0,800
38. R-S-T	696-711	1097:-	1800:-	1,641
39. T-U	569-583, 658, 664-672	2141:15	3400:-	1,588
40. U-V-X	349-353, 437-450, 459-466, 472-476, 553-562	4392:90	4900:-	1,115
41. X-Y	346-348, 412-413, 436	514:35	300:-	0,583
42. Y-Z	342-345, 406-411	822:50	700:-	0,851
43. Z-Å	403-405	126:-	550:-	4,365
44. Q-Qa	623, 1/2 629, 733	412:95	350:-	0,848
45. Qa-Qb	605-607, 609-618, 621-622, 1/2 629, 734-735,	1905:50	600:-	0,315
46. Qb-Qc	600-601, 608, 687a-689, 736-739,	1162:75	500:-	0,430
47. Qc-Qd	564b-564c, 591-599, 602-604	1069:90	3300:-	3,084

48. Qd-Qe	637-651b, 1856-1861,	3626:45	700:-	0,193
49. Qa-Qf	690-692	460:40	300:-	0,652
50. R-Ra	563a-564a, 565-568, 659-663, 712-719, 741-758	2042:-	1800:-	0,881
51. T-Ta	654-657, 673, 680, 682-686	1935:75	1550:-	0,801
52. Ta-Tb	652, 674, 679, 681	191:25	190:-	0,993
53. Ta-Tc	590, 653, 675-677	405:35	300:-	0,740
54. U-Ua	550-552	201:90	50:-	0,248
55. Ua-Ub	451-458, 467-471, 546-549,	869:50	700:-	0,805
56. Ua-Uc	584-589, 678, 740	500:65	450:-	0,899
57. X-Xa	414-435, 477-494	2816:65	2250:-	0,799
58. Y-Ya	284-302, 354-356,	1307:10	1250:-	0,956
59. Z-Za	275-283, 303-308, 357-375	1514:20	1300:-	0,859
60. Å-Å	384, 386-392	391:30 (egen	1750:- 1850:-	4,472 4,728)
61. Å-ö	379-383, 385	546:15	1650:-	3,021
62. ö-Å ^I	½330-333, 376-378	630:45	950:-	1,507
63. Å ^I -B ^I	316-329, ½330	961:45	1350:-	1,404
64. B ^I -C ^I	252-264	2162:55	700:-	0,324
65. C ^I -D ^I	210-219, 2/3 220, 222-225,	859:90	1300:-	1,512
66. D ^I -E ^I	184-191, 226-232	886:40	2100:-	2,369
67. E ^I -F ^I	176-183, 233-236	705:70	2900:-	4,109
68. F ^I -G ^I	168-175, 237-244	687:40	2900:-	4,219
69. G ^I -H ^I	98-102, 128-134, 139-142	2187:50	850:-	0,389
70. H ^I -I ^I	10-29, 61-71	2268:15	1250:-	0,551
71. Å-Åa	393-400, 495-520	1505:-	1400:-	0,930
72. Å-Åb	309, 335-341b	478:90	450:-	0,940

73. $\overset{I}{\underset{I}{\ddot{O}}}-\overset{I}{\underset{I}{\ddot{O}}}a$	401-402, 521-545	1917:60	1400:-	0,730
74. $\overset{I}{\underset{I}{A}}-\overset{I}{\underset{I}{A}}a$	314-315	399:-	370:-	0,927
75. $\overset{I}{\underset{I}{B}}-\overset{I}{\underset{I}{B}}a$	265-274, 310-313, 334	2526:30	700:-	0,277
76. $\overset{I}{\underset{I}{G}}-\overset{I}{\underset{I}{G}}a$	150-159, 192-209	1063:30	900:-	0,846
77. $\overset{I}{\underset{I}{G}}-\overset{I}{\underset{I}{G}}ab$	113-119	336:-	250:-	0,744
78. $\overset{I}{\underset{I}{D}}-\overset{I}{\underset{I}{D}}a$	161-162, 1/3 220, 221	164:10	200:-	1,219
79. $\overset{I}{\underset{I}{E}}-\overset{I}{\underset{I}{E}}a-\overset{I}{\underset{I}{E}}b$	107-112, 120, 127, 143-149	2441:95	1300:-	0,532
80. $\overset{I}{\underset{I}{E}}-\overset{I}{\underset{I}{E}}c$	160, 251	305:40	500:-	1,637
81. $\overset{I}{\underset{I}{F}}-\overset{I}{\underset{I}{F}}a$	84-97	1907:15	1200:-	0,629
82. $\overset{I}{\underset{I}{G}}-\overset{I}{\underset{I}{G}}a$	135-138, 163-167, 245-250	1145:05	1050:-	0,917
83. $\overset{I}{\underset{I}{H}}-\overset{I}{\underset{I}{H}}a$	1-9, 30-60, 72-83, 103-106,	<u>7495:-</u>	<u>2500:-</u>	<u>0,334</u>
Hela företaget		190281:05	179650:-	0,944
69+83		9682:50	3350:-	0,346
68+69+83		10369:90	6250:-	0,603
68-70, 83		12638:05	7500:-	0,593
67-70, 83		13343:75	10400:-	0,779
67-70, 81, 83		15250:90	11600:-	0,761
79, 66		3328:35	3400:-	1,022
66-70, 79, 81, 83		18579:25	15000:-	0,807
65-70, 79, 81, 83		19439:15	16300:-	0,839
76-77		1399:30	1150:-	0,822
63, 75		3487:75	2050:-	0,588
63-64, 75		5650:30	2750:-	0,487
62-64, 75		6280:75	3700:-	0,589
61-64, 75		6826:90	5350:-	0,784

61-64,73,75	8744:50	6750:-	0,772
60-64,73,75	9135:80	8600:-	0,941
60-64,73,75-77	10535:10	9750:-	0,925
60-70,73,75-77,79,81,83	29974:25	26050:-	0,869

För att hindra översvämning å nedan liggande jord intages här hela sträckan 43 i ovanför liggande avdelning.

43,60-70,73,75-77,79,81,83;	30100:-25	26500:-	0,880
40-41	4907:25	5200:-	1,060
40-41,57	7723:90	7450:-	0,965
40-42,57	8546:40	8150:-	0,954
40-42,57,59	10060:60	9450:-	0,939
39,54	2343:05	3450:-	1,472
39,54-56	3713:20	4600:-	1,239
39-42,54-57,59	13773:80	14050:-	1,020
39-42,54-59	15080:90	15300:-	1,015
51,53	2341:10	1850:-	0,790
38,51,53,	3438:10	3650:-	1,062
38,51-53	3629:35	3840:-	1,058
38-42,51-59	18710:25	19140:-	1,023
46-48	5859:10	4500:-	0,768
44-45	2318:45	950:-	0,410
36,44-45	4960:95	5000:-	1,008
36,44-45,49	5421:35	5300:-	0,978
36,44-49	11280:45	9800:-	0,869
36-37,44-49	12531:15	10800:-	0,862
11,35	1077:57	1250:-	1,160

9,10,34	7381:43	7700:-	1,043
11,35-37,44-49	13608:72	12050:-	0,885
11,35-37,44-50	15650:72	13850:-	0,885
9-11,34-37,44-50	23032:15	21550:-	0,936
8,33	4235:45	4000:-	0,944
8-11,33-37,44-50	27267:6 0	25550:-	0,937
28,29	5888:90	4450:-	0,756
28-30	9914:80	6200:-	0,625
7,27	1877:25	5580:-	2,972
7,27-30	11792:05	11780:-	0,999
7,27-30,32	13220:85	12930:-	0,978
7-11,27-30,32-37,44-50	40488:45	38480:-	0,950
6,26	10878:05	4800:-	0,441
5,25	7871:70	6900:-	0,877
5-6,25-26	18749:75	11700:-	0,624
4-6,25-26	19936:65	18150:-	0,910
19,20	7046:20	5950:-	0,844
19-21	8419:95	7000:-	0,831
17,18	1796:45	1350:-	0,751
16, 22	4201:65	3050:-	0,726
14,15	7597:35	1500:-	0,197
12,14-15	12871:95	13200:-	1,025
12-15	29698:25	22550:-	0,759
12-16,22	33899:90	25600:-	0,755
12-18,22	35696:35	26950:-	0,755

2,3	16406:50	32750:-	1,996
2+3,23	28343:90	36450:-	1,286
2-3,12-18,22-23	64040:25	63400:-	0,990
2-3,12-23	72460:20	70400:-	0,972
2-6,12-23,25-26	92396:85	88550:-	0,958
2-23,25-30,32-37, 44-50,	132885:30	127030:-	0,956

Härav framgår att företag I skall indelas i tolv avdelningar för vilka båtnad, kostnad och rel.kostnad framgå av följande sammanställning:

avd.	avd.nya nummer	båtnad	kostnad	rel.kostnad
43,60-70,73,75-77, 79,81,83	I	30100:25	26500:-	0,880
38-42,51-59	II	18710:25	19140:-	1,023
2-23,25-30,32-37, 44-50	III	132885:30	127030:-	0,956
71	IV	1505:+	1400:-	0,930
31	V	868:30	860:-	0,990
1	VI	3020:50	1250:-	0,414
72	VII	478:90	450:-	0,940
74	VIII	399:-	370:-	0,927
78	IX	164:10	200:-	1,219
80	X	305:40	500:-	1,637
82	XI	1145:05	1050:-	0,917
24	XII	699:-	900:-	1,280
Summa 1-83		190281:05	179650:-	0,944

Avdelningarna VII-XII skola ej utföras varför såväl kostnad som båtnad för dessahelt bortfalla.

Av avdelning I skola delarna nr 73,77, och sträckan E^I a-E^I b

av nr 79 icke utföras. Då kostnaden för dessa, kronor 2450:- således bortfaller skall båtnaden för de av dem beroende ägofigurerna reduceras med $\frac{2450}{0,880} = 2784:09$ kronor. I nedanstående tabell är detta avdrag fördelat på resp. ägofigurer och fastigheter.

ägofigurer.	fastighet	total båtnad	Summa total båtnad	båtnads- avdrag	Summa båtnads- avdrag.	avd. kostnad
401-402	Dalby 1 ² , Bf	313:65		260:22		
521-534	" 1 ⁴ , B1	811:15		672:96		
535-540	Hälsleby 1 ³ , Ca	591:75		490:94		
541-543	" 2 ² , Cb	111:45		92:46		
544-545	" 2 ³ , Cc	<u>89:60</u>	1917:60	<u>74:33</u>	1590:91	1400:-
113-119	Ö.Vannborga 6 ⁹ , Af	<u>336:-</u>	336:-	<u>284:09</u>	284:09	250:-
119-127	" 6 ⁹ , Af	896:15		454:27		
107-112	" 3 ² , Ae	<u>897:25</u>	<u>1793:40</u>	<u>454:82</u>	<u>909:09</u>	800:-
<u>Summa</u>			<u>4046:-</u>		<u>2784:09</u>	

Av avd. II skall delen nr 56 icke utföras och av avd. III skola delarna nr 22,27,44,45,48 och 49 icke utföras varför båtnaden reduceras med 450:- kronor för avd. II och med $\frac{2980}{0,956} = 3117:15$ för avd III. Avdragen fördelas enligt nedanstående tabell:

584-589	Unnestad 4 ⁴ , Dc	443:65		398:77		
740	" 2 ³ , Dh	48:-		43:14		
678	" 1 ³ , Df	<u>9:-</u>	500:65	<u>8:09</u>	450:-	450:-
1092-1097, 1103-1104,	Hägelunda 5 ¹ , Ev	<u>1642:75</u>	1642:75	<u>836:82</u>	836:82	800:-
1668-1670,	Norrby 2 ³ , Mc	50:25		16:70		

1851-1855,	Löt 1 ¹ , N	<u>673:70</u>	723:95	<u>223:88</u>	240:58	230:-
605-607, 609- 618, 621-623, 629	Unnestad 4 ⁴ Dc	2052:05		879:54		
733-735	" 1 ² , Dg	<u>266:40</u>	2318:45	<u>114:18</u>	993:72	950:-
638-651b	" 3 ³ , Dd	2622:45		529:50		
1856-1857	Hjerpestad 4 ² .Oa	215:20		43:45		
1858-1861	" 2 ³ , Ob	<u>788:80</u>	3626:45	<u>159:27</u>	732:22	700:-
690-692	Unnestad 1 ³ , Df	<u>460:40</u>	<u>460:40</u>	<u>313:81</u>	<u>313:81</u>	<u>300:-</u>
Summa			9272:65		3567:15	2980:-

Ovanstående avdrag å båtnaden för resp. avdelningar äro direkt införda i värderingslängden.

För företag II finnes ingen anledning till avdelningsuppdelning.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaderna för företag I skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avd. ifråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje fastighet sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader och äro införda i kostnadsfördelningslängdens kolumn 17. Dock skall för den händelse den verkliga kostnaden för någon avdelning skulle överstiga den beräknade båtnaden, sådan jämkning i kostnadsfördelningen företagas, som föreskrives i vattenlagen kap. 7 § 27. För företag II fördelas kostnaden direkt efter båtnaden för resp. fastigheter.

Kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan de två företagen sålunda att företag I betalar 8082:34 kr. eller 99,185 % och företag II betalar 66:41 kronor eller 0,815 %.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena förskjutas vid förrättningens avslutande men gäldes av samtliga sakägare på sätt härövan närmare föreskrives om företaget kommer till utförande.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Avdelning VI omfattar även en del marker, som tidigare varit betalningsskyldiga till "Bromossens torrlägningsföretag av år 1930" i enlighet med principerna för avdragsdike. Då det nu ifrågasatta utloppet har en annan sträckning än det/¹gamla förslaget upptagna avdragsdiket äro båtnad och kostnader för resp. fastigheter ej direkt jämförbara i de båda förslagen. Skiftet närmast intill utloppet vid punkt A synes ha betalt för full torrläggning i det gamla förslaget och har därför icke nu åsatts någon förbättring eller kostnad.

Beträffande vad under § 21 i syneprotokollet framhållits hänvisas till förestående utredning.

§ 8. Underhåll.

Underhåll av broar och trummor skall som regel åligga den eller dem för vars räkning de ombyggas. Undantag göres dock för broar helt av trä eller med träöverbyggnad, där de delar som utföras av trä skola underhållas av företaget. I övrigt skall allt framtida underhåll fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen eller så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till

rörsträng förbjudes såvida ej förrättningsmannen därtill giver sitt skriftliga tillstånd. Rensning av öppna avlopp skall ske minst vart 3:dje år eller så ofta behov därav föreligger. Stängsel får icke uppsättas över kanalerna så att de kunna menligt inverka på vattenavrinningen.

Om de öppna avloppen uppslammas på grund av att kreatur tillåtas trampa ned slänterna skall kreaturens ägare vara skyldig betala den därigenom uppstående merkostnaden för rensning och ersätta eventuella skador, som kunnat uppstå på grund av vattnets uppdämning.

Då det på grund härav å de flesta ställen torde bli nödvändigt uppsätta stängsel utefter kanalerna, synes en viss orättvisa härvidlag kunna uppstå på de ställen där dike framdrages utefter gränsmur men helt förelagts å ena sidan om denna, för att minska kostnaderna med dess flyttning. Synemännen vilja därför föreskriva att innan sådant dike påbörjas skall överenskommelse, lämpligen skriftlig, träffas mellan de angränsande ägarna om gemensamt uppsättande av stängsel å den sida om kanalen där ingen stenmur finnes. Kan sådan överenskommelse ej träffas förlägges diket mitt i gränsen varvid muren borttages. De beräknade jordersättningsarna skola därvid fördelas på de båda sakägarna.

§ 9. Företagets namn och organisation.

Företagen skola benämnas "Löt-Alböke-Köpings torrlägningsföretag nr I-II av år 1941."

Deras angelägenheter skola handhavas av en styrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifter

na i vattenlagen kap. 7 § 64.

20. *för fastläggn. av*
allt Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör eller förrättningsmannen;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken sakägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagen kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock ^{minst} en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst taget skada; samt

att huvudrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande. X

§ 10. Arbetets utförande.

Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det företaget att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagen 11 kap. 95 § stadgad av-

gift till vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i Åberopade lag bestämma till tvåhundrafemtio (253) kronor 03 öre;

att innan arbetet påbörjas skall denna förrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat före den 1:a september 1950;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinning och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av förrättningsmännen eller statens lantbruksingejör med deras skriftliga medgivande företagas;

att tegelrören skola uppfylla i av Sveriges standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel, och att deras läge skall kontrolleras innan de höljas;

att betongrören skola gjutas av svensk cement och att de skola godkännas innan de nedläggas;

att såväl tegelrör som betongrörsledningarna skola kontrolleras med avseende på höjdläge och läggning i övrigt innan de höljas;

att fyllning skall ske till minst 0,8 m. över rören, och om den uppschaktade jorden räcker till, upp till markytan;

att vid igenfyllningen större sten ej får läggas direkt mot rören;

att där rörledning framdrages genom berg, detta undanspränges till minst 0,1 m. och vid väg minst 0,2 m. under rörens underkant och den därvid erhållna fördjupningen fylles med grus innan rören nedlägges;

att den från de öppna avloppen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än en meter eller med starkare lutning än 1:1;

att dikesjord ej må läggas vare sig å byväg eller ägoväg utan särskild överenskommelse mellan markägaren och entreprenören;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt, där öppet dike tillstöter eller där ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord därav lider skada;

att arbetet med rörledningar eller trummor genom byväg om möjligt utföras så att trafiken ej avstänges;

att av lantmätare utsatta gränsmärken ej flyttas förrän de av lantmätare ersatts med nya;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i dess helhet godkänts av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör;

att innan arbetet med sådan trumma eller rörledning genom allmän väg som skall bekostas av företaget påbörjas, vägstyrelsen i god tid underrättas och vederbörligt tillstånd inhämtas samt föreskrivna åtgärder till skydd för trafiken vidtagas;

att meddelande om när vägstyrelsen kan påbörja arbetet med landsvägs- trumman i punkt 40a+16 i god tid skall tillställas styrelsen och att

denna utan onödigt dröjsmål skall verkställa detsamma;

att ombyggnaden av samtliga fyra järnvägstrummor skall ske av

Ölands järnvägs A-B, genom dess försorg och ansvar; och

att meddelande om när/ ^{dessa} trummorna kunna påbörjas i god tid skall

tillställas järnvägsförvaltningen och att denna utan onödigt dröjsmål skall verkställa arbetet.

§ 11. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Löt, Palmelund den 28 juni 1941.

Arne Andersson

Statens lantbruksstipendiat.

Einar Jakobson *Mert Näsén*

Biträdande godemän.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ilskställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Förelag I</u> <u>Skäpings socken.</u>				
32	11/48	av 13	Ada Pannberg & Sora; Alfred Johansson	S	1-20	1640:85	4130:50
31	11/106	av 15	" Johanad Rosvall	S	21-44	1820:30	4452:25
30	11/96	av 14	" Gustaf Johansson	S	45-63	1113:45	2606:-
32	11/4	33	" Alfred Johansson	S	64-93	1754:75	5738:90
32	11/48	av 32	" Don.	S	94-112	1878:05	3429:23
30	11/16	69	" Gustaf Johansson	S	113-128	1127:60	1621:39
29	11/24	69	" Julius och Augustasson	S	129-134	414:-	1440:-
30	11/48	av 62	" Gustaf Johansson	S	135-160	1772:40	3492:10
23	11/48	av 21	" E. P. Olsson	S	161-209	2203:50	4071:30
5	11/32	av 21	" Oskar Olsson	S	210-246	2698:55	4587:05
30	11/44	41	" Gustaf Johansson	S	247-250	142:15	142:15
5	11/24	610	" Oskar Olsson	S	251	130:-	130:-
37	11/8	25	Dalby Alfrida Andersson		252-291	6189:70	11274:05
6	11/8	26	" Gösta Nilsson	S	292-333	3343:60	6422:95
6	11/8	27	" Don.	S	334-354	2036:-	4155:30
35	11/8	24	" Fred Johansson	S	355-373	1520:55	1961:-
	av	16	" Aug. Larsson	S	374-375		
37	11/4	12	" Erik Nilsson	S	376-466	9258:40	16624:63
	av	16	" Ol. Jönvångs		467-471	50:40	168:-
13	11/8	15	" Gustaf Larsson	S	472-489	934:70	2087:-
11	11/8	14	" Ernst Nilsson	S	490-534	3644:80	4749:09
	3/16	13	Skäpings Aug. Andersson		535-540	805:25	906:06
	3/16	22	" Don.		541-543	1003:05	1022:04
	3/16	23	" Arvid Andersson		544-545	358:40	373:67
			<u>Skäpings socken</u>				
			Don. Ol. Jönvångs		546-548		
12	11/80	27	" Arvid Johansson	S	549-564	1468:65	2784:50
38	27/80	44	" Almer Persson	S	565-637	6926:05	1259:94
			Överföres			83735:15	100931:10

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II	III	IV	V	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
I 2489:65	2191:97					2191:97	1.287 -	104:02	
I 2631:95	2317:25					2317:25	1.361 -	110:--	
I 1492:55	1314:09					1314:09	0.772 -	62:39	
I 3984:15	3507:77					3507:77	2.060 -	166:50	
I 2051:18	1805:92					1805:92	1.060 -	85:67	
I 493:79	434:75					434:75	0.255 -	20:16	
I 1026:--	903:32					903:32	0.530 -	42:84	
I 179:70	1514:08					1514:08	0.889 -	71:85	
I 1867:80	1644:47					1644:47	0.966 -	78:08	
I 1888:50	1662:69					1662:69	0.976 -	78:88	
I 4009:35									
II 1075:00	3529:96	1100:30				4630:26	2.719 -	219:76	
III 1838:50									
III 1240:86	1618:67	1270:06				2888:72	1.696 +	137:08	
I 32:40									
II 2086:90	28:52	2136:02				2164:54	1.271 +	102:78	
II 440:45		450:81				450:81	0.268 -	21:42	
I 1517:38									
II 5208:25	1335:95	5330:83		595:91		7262:69	4.265 -	344:71	
III 640:60									
II 117:60		120:37				120:37	0.071 +	5:74	
II 1122:30		1148:71				1148:71	0.674 -	54:47	
III 138:19									
III 101:70	121:67	104:09		804:09		1029:85	0.605 +	48:90	
III 864:40									
II 100:81	88:76					88:76	0.082 -	4:20	
I 18:99	16:72					16:72	0.010 -	0:81	
I 15:27	13:44					13:44	0.008 -	0:65	
II 1046:05									
III 209:80		1070:67	257:91			1328:58	0.780 -	63:04	
III 1630:63									
III 4035:26		1669:01	3857:48			5526:46	3.245 -	262:27	
47195:95	24080:--	14400:86	4115:36	1400:--		43966:22	25.817	2086:62	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ikskällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överför			53735:15	100931:10
15	3/16	33	De Ulmestad, Petter Thulsson	S	638-660	2373:75	5312:15
12	3/16	32	De " Oskold Johansson	S	661-677	842:65	1955:50
39	65/768	13	De " Wilhelmina Persson		678-719	3608:35	7656:05
36	5/32	12	De " Olmer Nilsson	S	720-739	1275:80	2645:82
49	3/16	23	De " Axel Nilsson		740	192:-	1916:86
49	0.21	33	De " Margareta, Dens.		741-771	1542:10	2835:05
49	0/3	33	De " "		772-785	1536:05	3580:80
53	0.03	39	De " Oskar Persson	S	786-789	442:-	552:50
52	3/16	43	De " Odi Persson	S	790-808	2113:35	5582:40
53	1/4	14	De " Oskar Persson	S	809-842	1637:65	4996:65
	aus.	19	De " Dens.	S	843-844		
	aus.	27	De " Anna Johansson		845		
	aus.	38	De " Margareta Johansson		846-849	58:40	160:-
			De " Des. (Pera Olsson)		850-851		
			De " Des. (Oskar Olsson)		852-853		
			De " Odi Persson	S	854-872	569:00	2029:05
			De " Oskar Olsson	S	873-889	459:40	1703:10
			De " Oskar Olsson	S	890-895	9:70	48:50
			De " Oskar Olsson	S	896-898	41:40	96:-
			De " Oskar Olsson	S	899-900	7:-	28:-
			De " Oskar Olsson	S	901-902	133:-	332:50
			De " Oskar Olsson	S	903-909	3164:30	7393:55
			De " Oskar Olsson	S	910-913	2595:65	7776:90
			De " Oskar Olsson	S	914-915	2992:30	8845:80
			De " Oskar Olsson	S	916-921	865:50	1164:-
			De " Oskar Olsson	S	922-926	771:30	2363:-
			De " Oskar Olsson	S	927-928	94:95	697:95
			De " Oskar Olsson	S	929-930	4495:25	10036:65
			De " Oskar Olsson	S	931-932	8555:40	17911:86

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II	III	IV	V	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
47195:95	24050:-	14400:86	4115:36	1400:-		43966:22	25.817	2086:62	
938:38									
2200:05		960:44	2103:11			3063:55	1.799 ✓	145:40	
785:40									
327:45		803:88	313:02			1116:90	0.656 ✓	53:02	
2461:01		2519:85	1515:44			4035:29	2.370 ✓	191:55	
1585:29						1309:65	0.769 ✓	62:15	
1370:02			1309:65						
4:86		4:97				4:97	0.003 ✓	0:24	
1292:95			1235:98			1235:98	0.726 ✓	58:68	
2044:74			1954:65			1954:65	1.148 ✓	92:79	
110:50			105:63			105:63	0.062 ✓	5:01	
3469:05			3316:19			3316:19	1.947 ✓	157:36	
3169:30			3029:65		187:88	3217:53	1.889	152:68	
189:70									
101:60			97:12			97:12	0.057 ✓	4:61	
1459:15			1394:85			1394:85	0.819 ✓	66:19	
1155:70			1104:78						
88:-					87:16	1191:94	0.700 ✓	56:58	
38:80					38:43	38:43	0.023 ✓	1:36	
34:60					34:08	34:08	0.032 ✓	2:59	
21:-					20:80	20:80	0.012 ✓	0:97	
199:50					197:59	197:59	0.116 ✓	9:37	
4929:25			4042:89			4042:89	2.374	191:87	
4938:30			4720:70						
242:95					240:63	4961:33	2.913 ✓	235:44	
5853:50			5595:57			5595:57	3.286 ✓	265:59	
298:50			285:35			285:35	0.168 ✓	13:58	
1591:70			1521:56			1521:56	0.898 ✓	72:17	
603:-			576:43			576:43	0.338 ✓	27:22	
5507:63			5264:94						
33:75					33:43	5298:87	3.111 0	251:44	
93562:46	24050:-	18690:-	43602:87	1400:-	860:-	88602:87	52.028	4205:08	

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överförd			85557:40	179119:86
9	9/8	23	Öa Skäpping; Aug. Nilsson	S	1169-1181	1693:15	3665:50
7	9/8	28	Öb " Oskar Larsson	S	1182-1199	2072:95	4129:10
28	9/8	13	Öc " Ewa Nilsson		1200-1202	142:45	319:-
40	5/16	12	Öa L. Jönad; Martin Larsson		1203-1216	2816:10	6435:-
41	5/16	13	Öb " ~~L. Jönad; Martin Larsson~~		1217-1228	1131:60	3426:-
42	5/16	13	Öc " ~~L. Jönad; Martin Larsson~~		1229-1232	802:55	1469:-
43	7/16	13	Öa Skäpping; L. O. S. Larsson		1233-1240	963:90	2405:-
44	7/16	15	Öb " Emil Pettersson	S	1241-1245	1128:-	2277:-
45	1/4	21	Öa Skäpping; Skapt Svanbergsson		1246-1275	5342:50	11093:20
2	1/4	22	Öb Skäpping; Skapt Svanbergsson	S	1276-1318	5479:15	13246:25
1	1/4	23	Öc " Odi Pettersson	S	1319-1330	2459:-	6535:85
7	1/4	14	Öd " Oskar Larsson		1331-1340	4451:45	11725:30
8	1/2	13	Öe " Odi Pettersson	S	1341-1351	1571:95	4293:50
1	1/2	av 16	Öf " Ekeleiasått Löneda		1352-1428	8822:55	19835:80
14	1/2	31	Ög " Skäpping; av. Ewald Sander		1429-1440	923:40	1294:60
14	1/2	31	Öh " L. O. av		1441	24:50	35:-
			Öi " Odi Pettersson		1442-1459	75:-	300:-
			Öj " Skäpping; Ewald Nilsson		1574	75:-	300:-
			Ök <u>Löt socken.</u>				
20	5/16	1/4	Öa Skäpping; Oskar Sander	S	1575-1579	2591:65	5803:-
19	5/16	2/4	Öb Skäpping; Oskar Sander		1610-1639	4136:35	9251:05
17	5/16	23	Öc " Oskar Sander	S	1640-1670	3581:45	7378:90
			Öd " Oskar Sander		1671-1673	185:20	520:-
18	5/16	1/4	Öe " Oskar Sander	S	1674-1697	1719:40	3731:50
23	5/16	83	Öf " Oskar Sander	S	1698	244:80	408:-
26	5/16	46	Ög " Oskar Sander	S	1699	240:-	320:-
			överförd			138865:35	301005:91

	Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					delningar	Delaktighet i kostnaderna		Hemmanstal
		I	II	III	IV	V		VI	Arbetets utförande m. m.	
	Kronor						Beräknad kost- nad kronor		Procent av verkl. kostnad	
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1
	93 562:40	221050:-	18690:-	43602:87	1400:-	860:-		88602:87	52.028	
III	1972:35			1885:44				1885:44	1.107	
III	2056:15			1965:55				1965:55	1.154	
III	176:55			168:77				168:77	0.099	
III	3618:90			3459:43				3459:43	2.031	
III	2294:40			2193:30				2193:30	1.288	
III	666:45			637:08				637:08	0.974	
III	1441:10			1377:60				1377:60	0.900	
III	1149:-			1098:37				1098:37	0.645	
III	5266:70			5034:63			202:37	5237:-	3.075	
III	489:-						274:87	7064:70	4.148	
III	7102:90			6789:92						
III	664:20						110:08	3733:01	2.204	
III	3810:85			3642:93			426:09	6395:19	3.755	
III	266:-			5969:10				2601:63	1.528	
III	6244:25									
III	1029:60									
III	2721:55			2601:63						
III										
III	10602:25									
III	411:-			10135:07			170:09	10305:16	6.051	
III										
III	315:-			301:12				301:12	0.177	
III	216:-									
III	130:20			206:48			62:16	268:64	0.158	
III							41:34	4:34	0.003	
III	10:50									
III	964:60			922:10				922:10	0.541	
III	225:-			215:09				215:09	0.126	
III										
III	3211:35			3069:85				3069:85	1.803	
III	5114:70			4889:32				4889:32	2.871	
III	3797:45			3630:12				3630:12	2.132	
III	334:80			320:05				320:05	0.188	
III	2012:10			1923:44				1923:44	1.129	
III	163:20			156:01				156:01	0.092	
III	80:-			76:47				76:47	0.045	
	162140:50	24050:-	18690:-	106271:74	1400:-	860:-	1250:-	152521:74	89.561	79

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem iksfädda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sverlöft			139865:35	201005:91
19	1028	11	Mh Rite-och Bränge Svan Larsson		1700-1711	1545:15	2499:40
17	114	112	Mh " Svan. Pettersson st	s	1712-1723	834:30	1852:30
17	1028	114	Mh " Delh.	s	1724-1732	663:75	1354:05
23	1028	113	Mh " Olaf Olson	s	1733-1745	574:65	1325:20
26	1028	115	Mm " Gunnar Jansson	s	1746-1757	414:50	1155:-
21	114	119	Mm " Henry Olson	s	1758-1772	889:60	1834:30
19	114	118	Mh " Svan. Larsson		1773-1790	731:75	1943:70
18	114	110	Mp " Valborg Jansson	s	1791-1799	982:15	2669:75
22	114	109	Mg " Ossian Olson	s	1800-1807	891:55	2032:05
3	114	116	Mh " Ossian Pettersson		1808-1814	1057:45	2141:50
27	114	117	Mh " Elsey Persson		1815-1820	863:20	1706:-
25	114	120	Mh " Teodor Newling	s	1821-1828	724:75	2471:75
24	114	121	Mm " Edling Olson		1829-1835	753:85	2632:-
14	1028	11	Mh Svät Eckhemskild Länabo-	s			
			ställe arr. Berth Persson		1836-1847	435:-	2703:05
14	1028	11	Mh " d:o arr. Svan. Pettersson st.	s	1848-1855	893:70	1531:62
	114	43	Oa Högrestad; Ernst Pettersson		1856-1857	69:20	240:96
	114	23	Ob " Ossian Pettersson		1858-1861	429:40	1058:93
			Summa			151619:30	332357:66
<u>Körkort II</u>							
<u>Allmänna rätten</u>							
10	118	15	Eel Blagelunda; Dennis Pettersson	s	890	75:-	150:-
	exp	Em	" m.fl. Ol. Järnåker st		8956-8956	78:-	130:-
51	112	51	Em " Lemming Pettersson	s	1128-1145	1800:35	2611:70
52	avr.	55	Ex " Odi Persson	s	1146-1147	168:75	225:-
53	0.625	3/2	Ex " Oskar Persson	s	1148-1150	490	642:50
	avr.	3/3	Ex " Ruben Johansson		1151-1156	161:55	228:-
			Summa			2773:65	3987:20

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
9 3/8	23	A	Hälsjöpingen, Svan Nilsson	S	1157-1168	2773:65	3987:20
						321:10	635:00
						3094:75	4622:50
			<u>Samman</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
1213:55						1112:08	79.434	62:75	
314:20						287:92	20.566	13:66	
1527:75						1400: -	100.000	66:41	0.815
Löt, Kalmar län den 28 juni 1941 Arne Andersson Statens landbruksutredning Robert Kärrin Einar Jakobson ordförande medlemmar									