

FÖRETAG: Ullevid.

E

3*1097

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.520

» en första rensning » - kr. 6.520

Lån till företagets utförande kr. 12.950


Skuldförbindelse överlämnad

till *res. Förläng*

den 26/10 1951

godkänd den 7. 11. 1951

338/51
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

18 juni 1951

till

Ullevid invallningsföretag år 1948 i Kimstads socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusenfemhundratjugo
(6.520)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tolv tusenniohundrafemtio
(12.950)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess styrelse ~~förträdarna samtliga intressenter båda intressenter och~~

~~intressenter~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

25/11952
Lantbruksstyrelsen 2001: 49: okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppsvork~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ullevid den 21 september 1951.

Göran Pettersson ✓

Lantbrukare.

Ullevid, Kimstad.

Att Einar Petersson, Ullevid,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Petersson

Adress Linköping.

Nils Johansson

Adress Ullevi Rimstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögdlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
1886



E 3*1097

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB 1949
DIARIE Nr J1022
SAK Nr




Besikt

Ullevid invallningsföretag år 1948,
avseende invallning och torrläggning av
mark inom Ullevid och Hageby i Kimstad
socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Översiktskarta



skala 1:100.000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning och torrläggning av mark inom Ullevid och Hageby i Kimstad socken av Östergötlands län.

År 1947, den 1 augusti, kl. 10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Einar Petersson i Ullevid för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits i Kimstads kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen David Johansson i Boda och Ernst Nilsson i Aspa.

Sökande till förrättningen:

Einar Petersson, delägare i Sven Peterssons sterbhus.

³
1/2 mtl. Ullevid 1 .

Övriga sakägare:

Jägmästaren Sigurd Ehrenborg för Riddarhusets egendom 1/2 mtl.

¹
Hageby 1 .

Knut Lundahl, arrendator av Hageby.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger omedelbart öster om Ullevid, 2,5 km. nordost om Kimstads kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökanden Påyrkade invallning av den vattenskadade marken genom anläggning av pumpstation vid punkt 31+83 på ritningarna

2.

samt utförande som täckta ledningar av dikessträckorna 20 - 28+28
och 29 - 31+33.

§ 5.

Inga broar eller trummor skola ingå i företags arbeten.

§ 6.

Vattnet från västra delen av den i företaget ingående marken,
som f.n. avledes åt väster, kommer i och med företags utförande
att få sitt avlopp österut till ett äldre torrlägningsföretag, be-
rörande Eda, Skattna, Okna, Lövestad, Hageby och Ullevi gårdar.
Jägmästare Ehrenborg yrkade, att invallningsföretaget måtte åläggas
att utgiva ersättning för det ökade underhåll av detta äldre före-
tags avlopp, som kan uppstå genom nämnda ökade vattenavrinning
från invallningsföretags område.

§ 7.

Meddelades, att, sedan förslag till företags utförande
upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning ut-
lysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare
fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Ullevi den 1 augusti 1947.

Jonas Helin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Gösta Johansson

Emil Nilsson

År 1948, den 17 mars, kl. 9,30 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Einar Petersson i Ullevid för att fortsätta förrättningsmannens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 5 och 6, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits i Kimstads kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen David Johansson i Boda och Ernst Nilsson i Aspa.

Delägare:

Einar Petersson, delägare i Sven Petterssons sterbhus.
Karl Erikssons sterbhus, Lundby, genom Carl Erik Eriksson.
Nils Johansson, Ullevid.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes Einar Petersson, Ullevid, Kimstad, tel.: Kimstad 69.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:35/48	779:40 kr.	✓
Till förrättningsmannen:		
För ljuskopia av ritning	5:40 kr.	
" annonser	21:40 "	
" lagakraftbevis	3:50 "	30:30 " ✓
Till godemannen David Johansson, Boda,	27:80 kr.	
" " Ernst Nilsson, Aspa,	22:20 "	50:- " ✓
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05 "	
För hantlangning under förrättningen	78:- "	
Summa	943:75 kr.	✓

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Ullevi den 17 mars 1948.

Leif Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ernst Nilsson

Gösta Johansson

Ink. till Landskansliet

Linköping

26 JUNI 1945

D. Nr 76 *dikn. n. v.*

Bil. 1

45

Till

Konungens Befallningshavande i Östergötlands län.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Ullevid i Kimstads socken av Östergötlands län.

Företaget väntas komma att beröra:

1/2 mtl. Ullevid ägare: Sven Petterssons sterbhus och
1 " Okna " Svenska Riddarhuset

Ullevid pr Kimstad den 20 juni 1945
tel. Kimstad 69

*Sven Petterssons Sterbhus.
gm Ivar Pettersson.*

Resolution.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av ovanstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 26 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar

E. Ståck

(E. Ståck)

G. A. Wallén

(G. A. Wallén)



6.
Bil. 2.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, onsdagen den 25 juni 1947.

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning och torrläggning av mark inom Ullevi n:o 1 och Hageby n:o 1 i Kimstad socken hålles hos Sven Petterssons sterbhus i Ullevid fredagen den 1 augusti 1947 kl. 10 fm.

Synergång på marken äger rum samma dag med början kl. 8,30 fm. vid Ullevid.

Linköping den 25 juni 1947.

IVAR HELIN,
Lantbruksingenjör.

9:20

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående invallning och torrläggning av mark inom Ullevid n:o 1
och Hageby n:o 1 i Kimstad socken hålles hos Sven Petterssons
sterbhus i Ullevid fredagen den 1 augusti 1947 kl. 10 fm.

Synergång på marken äger rum samma dag med början
kl. 8,30 fm. vid Ullevid.

Linköping den 25 juni 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Kimstads församling

den

29 juni 1947

Gösta Björkman

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Bil. 4.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande invallning och torrläggning av mark inom Ullevid och Hageby i Kimstad socken hos Sven Petterssons sterbhus i Ullevid fredagen den 1 augusti 1947 kl.10 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Kimstad,	<u>Kimstad.</u>
Kallelse till Ernst Nilsson, Aspa,	"
" " David Johansson, Boda,	"
Meddelande till Sven Petterssons sterbhus, Ullevid,	"
" " Riddarhuset,	<u>Stockholm.</u>
" " S.Ehrenborg,	<u>Opphem.</u>
" " Knut Lundahl, Hageby,	<u>Kimstad.</u>

Linköping den 25 juni 1947.

Joar Selin.

Lantbruksingeniör.

Bil. 5

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, tors-
dagen den 26 februari 1948.

Sammanträde

vid fortsatt handläggning av syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
invallning och torrläggning av mark
inom Ullevid 1² och 1³ samt Hageby 1¹
i Kimstads socken hålles hos **Einar Pe-**
tersson i Ullevid onsdagen den 17 mars
1948 kl. 9,30 f. m. Av företaget berö-
res dessutom Lundby i Kullerstads soc-
ken. Vid sammanträdet förekommer
bl. a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 24 februari 1948.

Ivar Helin.
Lantbruksingenjör.

11:50

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående invallning och torrläggning av mark inom Ullevid n:o 1 och Hageby n:o 1 i Kimstad socken hålles hos Einar Petersson i Ullevid onsdagen den 17 mars 1948 kl. Lundby i Kullerstad socken beröres av företaget. 9,30 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 24 februari 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Kimstads församling

den 29 februari 1948

Bern Malm
Kyrkoherde ~~Rektor Kimstads församling~~

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande "Ullevid invallningsföretag år 1948" i Kimstad socken hos Einar Petersson i Ullevid onsdagen den 17 mars 1948 kl. 9,30 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Kimstad,	<u>Kimstad.</u>
Kallelse till Ernst Nilsson, Aspa,	"
" " David Johansson, Boda,	"
Meddelande till Einar Petersson, Ullevid,	"
" " Nils Johansson, "	"
" " Karl Erikssons sterbhus, Lundby,	<u>Okna.</u>

Linköping den 24 februari 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
									<u>Bil.A.</u>		
1											
2											
3											
4	<u>Kimstad socken.</u>										
5	<u>Ullevid 1³,</u>										
6	1/2 mtl. litt A										
7	<u>Sven Petterssons sterbhus.</u>										
8	A. <u>Alstringsbåtnad.</u>										
9	Åker mylla/lera	1	19			1200	2400	1200	228	-	✓
10	" "	2	38			360	"	2040	775	20	✓
11	" dyjord	3	1 18			290	1900	1610	1899	80	✓
12	" mylla/lera	4	17			480	2400	1920	326	40	✓
13	" "	5	27			1200	"	1200	324	-	✓
14	" "	6	13			"	"	"	156	-	✓
15	" "	7	5			480	"	1920	96	-	✓
16	" dyjord	8	32			380	1900	1520	486	40	✓
17	" "	9	14			290	"	1610	225	40	✓
18	" mylla/lera	10	7			360	2400	2040	142	80	✓
19	" dyjord	11	88			290	1900	1610	1416	80	✓
20	" "	12	32			"	"	"	515	20	✓
21	" "	13	11			380	"	1520	167	20	✓
22	" mylla/lera	14	10			480	2400	1920	192	-	✓
23	" "	15	18			1200	"	1200	216	-	✓
24	" "	16	15			"	"	"	180	-	✓
25	" "	17	14			480	"	1920	268	80	✓
26	" dyjord	18	14			380	1900	1520	212	80	✓
27	" "	19	67			290	"	1610	1078	70	✓
28	" "	20	20			"	"	"	322	-	✓
29	" "	21	1			"	"	"	16	10	✓
30	" "	22	2 -			"	"	"	3220	-	✓
31	" "	23	2 45			"	"	"	3944	50	✓
32	" mylla/lera	24	37			720	2400	1680	621	60	✓
33	Transport		10 62	✓						17031	70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Transport			10	62	✓					✓17031	70
Åker	dyjord	25		36			570	1900	1330	✓ 478	80
"	"	26		10			"	"	"	✓ 133	-
"	mylla/lera	27		5			1200	2400	1200	✓ 60	-
"	dyjord	28		5			570	1900	1330	✓ 66	50
"	mylla/lera	29		12			960	2400	1440	✓ 172	80
"	"	30		11			"	"	"	✓ 158	40
"	"	31		4			"	"	"	✓ 57	60
"	"	32		15			1200	"	1200	✓ 180	-
"	"	33		11			"	"	"	✓ 132	-
"	"	34		3			960	"	1440	✓ 43	20
"	"	35		6			"	"	"	✓ 86	40
"	"	36		39			1200	"	1200	✓ 468	-
"	"	37		23			"	"	"	✓ 276	-
"	"	38		21			1440	"	960	✓ 201	60
"	"	39		14			"	"	"	✓ 134	40
"	"	40		29			"	"	"	✓ 278	40
A-somma			13	06	✓					✓ 19958	80
B. Brukningsbåtnad.											
Sträckan 28+28-23+96 = 432 m. å 4:- kr.										1728	-
B-somma										1728	-
Totalsumma										21686	80
Hageby 1 ¹											
1/2 mtl. litt B											
Riddarhuset,											
arr: Knut V. Lundahl.											
Åker	mylla/lera	41		19			1680	2400	720	136	80
"	"	42		9			2160	"	240	21	60
S u m m a				28	✓					✓ 158	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.					A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.	
						Kr.	Kr.	Kr.		
<u>Kimstad socken.</u>										
Ullevid 1 ³ ,	24	13	06	✓		19958:80	1728 -		21686	80
1/2 mtl. litt A										
Sven Peterssons sterbhus.										
Hageby 1 ¹ ,	11			28	✓		158:40		158	40
1/2 mtl. litt B										
Riddarhuset										
srr. Knut V. Lundahl.										
S u m m a		13	34	✓		20117:20	1728:-		21845	20
Ullevid den 17 mars 1948.										
Ivar Selin.										
Lantbruksingeniör.										
Såsom gode män:										
Knut Nilsson Olof Johansson										

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										<u>Bil.B.</u>	
2			<u>Diket, sträckan A-B-C.</u>								
3	A+5-	75	Grävning f.ledning m	75	6:-	450	-				
4	-20+80		15" cementrör "	75	7:50	562	50				
5			Läggning, överfyllning "	75	3:-	225	-				
6	20+80		90 cm. brunn			100	-	1337	50		
7	20+80-	110	Grävning f.ledning m	110	5:-	550	-				
8	-21+90		15" cementrör "	110	7:50	825	-				
9			Läggning, överfyllning								
10			cementering 21+20-21+30	110	3:-	330	-				
11	21+90		90 cm. brunn			100	-	1805	-		
12	21+90-	206	Grävning f.ledning m	206	3:50	721	-	3142			
13	-23+96 B		12" cementrör "	206	4:85	999	10	319			
14			Läggning, överfyllning "	206	2:-	412	-	3456			
15	23+11, y		90 cm. brunn st	2	100:-	200	-	2332	10		
16	23+96 B)										
17	23+96-	102	Grävning f.ledning m	102	1:80	183	60				
18	-24+98		9" cementrör "	102	3:35	341	70				
19			Läggning, överfyllning "	102	1:-	102	-	627	30		
20	24+98-	148	Grävning f.ledning "	148	0:80	118	40				
21	-26+46		7" tegelrör m.frakt st	500	0:70	350	-				
22			Läggning, överfyllning m	148	0:50	74	-				
23	25+32, }		75 cm. brunn st	2	80:-	160	-	702	40		
24	26+46										
25	26+46-	182	Grävning f.ledning m	182	0:70	127	40				
26	-28+28C		6" tegelrör st	610	0:52	317	20				
27			Läggning, överfyllning m	182	0:45	81	90				
28	C		75 cm. brunn			80	-	606	50		
29			Tillägges c:a 10%					589	20	8000	-
30		823	S U M M A							8000	-
31											
32											
33											
34											
35											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
2	823	Diket A-B-C			8000	-				
3	150	" B-D			550	-	8550	-		
4		Pumpstation vid A					10050	-	18600	-
5		Kapitaliserad driftskostnad							900	-
6	973	<u>S U M M A</u>							19500	-
7										
8		<u>Specialkostnadsförslag för</u>								
9		<u>pumpstation vid A:</u>								
10		1. <u>Pumphus med pumpbassäng:</u>								
11		Grundgrävning m ³	15	6:-	90	-				
12		späntning m.3" virke m ²	40	15:-	600	-				
13		formning m.virke "	25	6:-	150	-				
14		rustbädd fot ⁻³	25	4:-	100	-	940	-		
15		betong, armering och								
16		gjutning m.m. m ³	8,3	100:-	830	-				
17		armeringsjärn kg	240	0:80	192	-				
18		balk U NP 20 "	100	0:80	80	-	1102	-		
19		huset: virke m ³	1,4	100:-	140	-				
20		arbete			250	-				
21		spik, dörr, fönster,								
22		lås, gångjärn, tak-								
23		beklädnad, rödfärg m.m.			160	-	550	-	2592	-
24		2. <u>Intagsbrunn med 15" ledning:</u>								
25		Grävning f. brunn			30	-				
26		1,0 m.cementrör och lock			120	-				
27		rustbädd			5	-				
28		sättning av brunn			40	-				
29		risgrind			75	-	270	-		
30		grävning f.ledning			50	-				
31		15" cementrör m	4	7:50	30	-				
32		läggning, jämte plank								
33		samt överfyllning			50	-	130	-		
34		Transport					400	-	2592	-
35										

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER: FILIPSTAD
 Nr 337.....DISPONENTEN
 " 335,542.....OFFERTKONTOR
 " 5.....KAMRER, KASSA & INKÖP
 " 395.....RITKONTOR
 " 9.....VERKSTADSINGENJÖR
 " 647.....ELEKTRIKER
 TELEGRAMADRESS: FINSHYTTEBRUK, FILIPSTAD



KONTORSTID..8.30-12.30, 1.30-5
 LÖRDAGAR.....8.30-1.30
 POSTGIRO.....90090

Statens Lantbruksingenjör
~~Ulf Nilsson~~,
 Drottninggatan 14,
Linköping.

Eder beteckning

Vår beteckning

FINNSHYTTAN DEN

Off. 400005
 Ing. Kristiansson/Mn

18 febr.1948

Betr. Ullevid invallning i Kimstad s:n.

Vi tacka för Eder förfrågan av den 9 ds och hava härmed nöjet offerera:

1 st. invallningspump, typ B, avsedd för:

Uppfordringshöjd	= 2,4 m
Vattenmängd	= 50 l/s
Varvtal	=1400 r/m
Motoreffekt	= 3 hk

Pris för pump med utrustning enl. nedanstående specifikation

Kronor 4.050:-

fritt banvagn beställarens järnvägsstation inkl. emballage och inkl. montage under förutsättning, att vår montör fritt erhåller kost och logi, hantlangning och för montören ev. erforderliga skjutsar.

Specifikation.

- 1 st. pumphjul av metall,
- 1 st. pumphus av gjutjärn med fasta ledskovlar,
- 1 st. pockenholzlager i pumphuset,
- 1 st. sugrör av plåt,
- 1 st. bakslagsventil av plåt med gummitätningar,
- 1 st. stigrör av plåt,
- 1 st. axel av S.M. stål,
- 1 st. motorplatta med erforderliga axial- och radiallager,
- 1 st. inmurningsring av plåt och profiljärn,

Till Statens Lantbruksing. Herr ~~B. Wallgren~~

- 1 st. axelkoppling,
 1 st. 250 mm klaffventil för utloppet, *Obs! 220 volt!*
 1 st. kortsluten 3-fasmotor, 50 p/s, N= 3 hk, n=1400 r/m,
 av vertikal typ, droppvattenskyddat utförande,
 1 st. motorskåp för elektrisk manövrering från
 1 st. flottörutrustning, bestående av flottör, flottörströmbrytare,
 10 m lina, 2 brytrullar, 2 stoppkulor och 1 motvikt.

Vid varierande uppföringshöjd bli vattenmängderna enl. nedanstående:

Uppföringshöjd	=	2,4	1,9	1,45	1,0 m
Vattenmängd	=	50	57,5	63,5	70 l/s

För utloppet offerera vi:

$\emptyset$ = 250 mm plåtrör till ett pris av Kronor 60:- pr meter.

En $\emptyset$ = ~~250~~³⁵⁰ mm trottelventil för handmanövrering

Pris Kronor ~~510:-~~

på samma villkor som ovan.

Leveranstid: för pumpen 18 mån.

för den elektriska utrustningen 30 mån.
 efter order.

Betalningen föreslås erlagd på sedvanligt sätt med:

1/3 vid order,

1/3 vid leverans,

1/3 efter igångkörning, dock senast 3 mån. efter andra inbetalningen.

Bifogade allmänna leveransbestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Vi emotse med största intresse Edra v/ meddelanden samt order.

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET
 FINSHYTTANS BRUK

allm. lev. best.

~~ref. lista~~

På grund av den under nuvarande förhållanden rådande osäkerheten ifråga om såväl tillgång på material och arbetskraft som prisläget förbehåller sig leverantören att före beställningens acceptering vidtaga de ändringar i pris och leveranstid, som av omständigheterna påkallas.

Anbudet och det i anslutning därtill träffade avtalet gäller under förbehåll, att leverantörens möjligheter att anskaffa material och andra för leveransen erforderliga förnödenheter samt arbetskraft icke väsentligt försämrats av omständigheter utanför leverantörens kontroll. Uppstår sådan svårighet, äger leverantören utan påföljd förlänga den överenskomna leveranstiden med den tid, som betingas härav.

Därest leverantörens sammanlagda material och arbetskostnader samt andra kostnader för leveransen i dess helhet till följd av under leveranstiden inträffad prisändring skulle ställa sig högre än vad leverantören på grund av förhållandena vid avtalets ingående haft anledning kalkylera med, skall leveranssumman ökas med den merkostnad, som leverantören fått vidkännas.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

FÖR

DEN MEKANISKA VERKSTADSINDUSTRIN

GÄLLANDE FÖR LEVERANSER INOM SVERIGE.

Utgivna av Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund. Fastställda den 16 mars 1927.



Anbud.

1. Förslag, ritningar och anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom, varför anbudstagaren ej äger rätt att utan särskilt tillstånd använda eller delgiva tredje man desamma; ej heller får han begagna sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller. I anbudet angivna mått, vikter och avbildningar äro endast ungefärliga.

Leveransens omfattning m. m.

2. Leveransen omfattar endast vad leverantören skriftligen förbundit sig till. Förekomma mot varandra stridande bestämmelser i kontrakt, anbud och program, äga de vitsord i nu nämnd ordning.

3. Leverantören bär ansvaret för att gällande författningar, stadgar eller av myndigheter meddelade föreskrifter i avseende å honom åliggande arbeten och vad därmed äger sammanhang iakttagas, men åligger det beställaren att hos vederbörande myndigheter och institutioner göra alla de anmälningar, som för arbetets utförande författningssenligt krävas och bestrida därmed förenade kostnader.

Leveranstid.

4. Leveranstiden räknas från den dag skriftlig överenskommelse föreligger mellan leverantören och beställaren. Leveransen skall anses fullgjord den dag, då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning, samt för det fall att även montering av godset åligger leverantören den dag leveransen kan tagas i bruk eller godset anmälts färdigt för besiktning.

5. Om beställaren ej i rätt tid uppfyllt stipulerade betalningsvillkor eller ej i god tid skriftligen delgivit leverantören för leveransen nödiga uppgifter eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg eller förändringar i beställningen, är leverantören berättigad till leveranstidens förlängning med dröjsmålet motsvarande tid.

Likaså förlänges leveranstiden med så lång tid, som leverantören eller hans underleverantörer hindrats i leveransens utförande genom force majeure, vattenbrist, vattenflöde, ras, eldsvåda, strejk, lockout, driftsstörning, kassation av väsentliga arbetsstycken, försenade materialleveranser eller andra omständigheter, vilka ligga utom leverantörens kontroll. Leverantören är dock skyldig att omedelbart efter det någon ovan nämnd omständighet kommit till hans kännedom underrätta beställaren härom.

6. Försenad leverans av oväsentliga delar får icke tagas i betraktande vid beräkning av tiden för leveransens fullgörande.

Betalning.

7. Betalningen skall erläggas å leverantörens hemort eller å annan plats, som av leverantören anvisas.

8. Betalningen erlägges kontant med $\frac{1}{3}$ vid beställningen, med $\frac{1}{3}$ då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning samt med $\frac{1}{3}$ så snart leveransen jämlikt p. 22 är att anse såsom godkänd. Om leveransen icke kan fullgöras inom avtalad tid på grund av hinder å beställarens sida, är beställaren skyldig att senast 3 månader efter andra inbetalningsterminens utgång erlägga den stipulerade sista inbetalningen med avdrag av 10 %; och skall det avdragna beloppet inkl. ränta erläggas senast 3 månader därefter.

Smärre brister i leveransen få icke utgöra anledning till innehållande av den tredje dellikviden.

9. Uppkommer under leveranstiden grundad anledning antaga, att beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, äger leverantören rätt avfordra honom säkerhet. Ställes ej säkerhet, som kan av leverantören godkännas, äger leverantören häva köpet.

10. Vid försenad inbetalning beräknas ränta från förfallodagen efter 1 % över den av Svenska Bankföreningen fastställda lägsta diskontoräntan.

11. Hava kompletterings- eller ändringsarbeten vidtagits ifråga om det försålda godset, skola kostnaderna härför likvideras i samband med sista dellikvidens erläggande.

12. Godset anses sålt exkl. förpackning, vilken debiteras till självkostnadspris och ej återtages.

Äganderätten.

13. Det levererade förblir leverantörens egendom, till dess detsamma blivit till fullo betalt, men är beställaren likväl ansvarig för skada, som kan övergå godset. Accept anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Leverans, frakt och transport.

14. Där överenskommelse träffats angående leverans franko, gäller detta endast fritt banvagn eller vid kaj på bestämelseorten, men transport därifrån till uppsättningsplatsen ombesörjes och bekostas av beställaren. Leverantörens ansvarsskyldighet för godset upphör i och med godsets ankomst till bestämelseorten.

15. Är godset skadat vid framkomsten till bestämelseorten, saknas delar eller finnes annan anledning till anmärkning rörande försändningen, skall anmälan därom göras ofördröjligen, vid äventyr att i annat fall ersättningsanspråk icke kunna göras gällande.

Montering.

16. Före monteringsens påbörjande skall monteringsplatsen befinna sig i sådant skick, att hinder icke föreligger för monteringsarbetets normala utförande. Vid montering, som verkställas inomhus, skola byggnaderna vara försedda med tak, fönster och dörrar samt putsningsarbetena vara avslutade.

17. Det åligger beställaren att kostnadsfritt tillhandahålla hjälpmanskap (hantlangare, murare, snickare, målare o. s. v.), smörjningar, pallyningsvirke, grövre verktyg, ässjor, lyft- och transportanordningar, värme och belysning samt ett lämpligt, låsbart förvaringsrum för medförda verktyg, redskap, material och ömtåligare maskindelar. All för montering, provning och injustering av maskineriet erforderlig drivkraft, elektrisk ström, ånga, bränsle, smörjmaterial, vatten och dylikt tillhandahållas kostnadsfritt av beställaren.

18. Beställaren har att betala kostnaderna för varje uppehåll i monteringen, som inträffar utan leverantörens förvållande.

19. Har leverantören endast förbundit sig att ställa montör till förfogande, anses leveransen ej omfatta montering.

20. Montör äger ej utan särskilt tillstånd rätt att å leverantörens vägnar uppbära penningar. Beställaren skall tillhandahålla och bekosta viver och logi åt montör. Vid montering använda hjälparbetare skola i olycksfallsförsäkringshänseende anses tillhöra beställarens personal.

Besiktning och godkännande.

21. Önskas leveransbesiktning skall sådan verkställas genom en av båda parterna utsedd person. I fråga om leverans utan montering skall beställaren, om han önskar besiktning, skriftligen meddela leverantören härom senast 4 veckor före leveranstidens utgång, och skall besiktningen verkställas, innan godset lämnar leverantörens verkstad. Besiktning av leverans med eller utan montering skall verkställas senast två veckor efter det leverantören anmält leveransen till besiktning.

Besiktningens utlåtande skall utfärdas senast två veckor efter besiktningdagen, och avskrift därav inom samma tid tillställas leverantören.

Anser leverantören, att av besiktningsmannen framställda anmärkningar äro obefogade, äger han hänskjuta besiktningen till nämnd av 3 sakkunniga personer, av vilka vardera parten utser en och dessa två den tredje.

Om enighet ej uppnås eller om endera parten tredskas ifråga om val av besiktningsman med risk att besiktning ej kan verkställas inom föreskriven tid, skall besiktningsmannen utses av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut.

22. Leveransen skall anses godkänd, så snart godkännande besiktningens utlåtande föreligger rörande densamma. Skulle besiktning icke vara verkställd inom i p. 21 stadgad tid, skall anläggningen anses godkänd vid utgången av sagda tid. Därest besiktning ej skall äga rum, anses leveransen godkänd två veckor efter godsets framkomst till bestämmelseorten, eller, för det fall montering åligger leverantören, två veckor efter det godset kan tagas i bruk.

23. Kostnad för besiktning bestrides av beställaren utom för det fall, att besiktning sker genom nämnd tillsatt enligt p. 21 mom. 3, då nämndens arvode bestrides med hälften av vardera parten.

24. Efterbesiktning, som förorsakas av leveransens bristfällighet, avser blott vid tidigare besiktning ej godkända delar. Sådant besiktning sker på enahanda sätt men betalas av leverantören.

Leverantörens ansvars- och ersättnings-skyldighet.

25. Leverantören ansvarar vid endast dagskift under ett år och vid såväl dag- som nattsift under ett halvt år för leveransens fullgoda beskaffenhet på så sätt, att, om någon del skulle bevisligen bliva obrukbar på grund av material-, fabrikations- eller konstruktionsfel, leverantören skall i eget val antingen leverera ny, fullgod del eller iståndsätta den gamla utan kostnad för beställaren. Har ny del måst levereras, åligger det beställaren att, om leverantören så fordrar, återsända den skadade delen, varvid frakten betalas av leverantören.

Har leverantören garanterat, att det levererade skall äga viss arbetsförmåga, och brister något i denna, äger han rätt och skyldighet att på egen bekostnad vidtaga de förbättringar, han för resultatets uppnående finner behöfliga, och skall lämplig frist härför bestämmas.

26. Ansvarstiden räknas från den dag, leveransen jämlikt p. 4 skall anses fullgjord. Ingår montering i leveransen, vilken ej kunnat fullgöras på grund av hinder utom leverantörens kontroll, räknas ansvarstidens början senast från 3 månader efter det leveransen anmälts färdig att avsändas från verkstaden.

27. Försenad leverans berättigar beställaren till ersättning för därigenom bevisligen liden skada, men äger han icke rätt att häva beställningen. Ersättningen utgår med högst nedanstående belopp per vecka, beräknat å den eller de delar av leveransen, vilka på grund av dröjsmålet icke kunnat tagas i bruk.

1/2 %	då värdet uppgår till	högst 500.000 kronor.
1/4 %	> > > >	mer än 500.000 >

Den ersättning, som på detta sätt kan komma att åligger leverantören, avräknas vid sista inbetalningsterminen.

28. Här ovan stadgad ansvars- och ersättningsskyldighet gäller endast under förutsättning, att beställaren å sin sida gentemot leverantören fullgör sina åligganden enligt avtal, noggrant följer de anvisningar rörande egna arbets utförande, som av leverantören lämnas, samt omedelbart efter eventuella fels upptäckande anmäler dessa till leverantören.

Beställaren äger ej rätt att göra gällande några som helst ansvars- eller ersättningsanspråk utöver vad som är ovan stadgat.

29. Arbetskostnader eller andra utgifter, som beställaren nedlagt å icke fullgod vara, ersättas sålunda ej. Leverantören ikläder sig ej heller ansvar för indirekta skador, såsom driftsavbrott, minskad produktion, brandskada etc. eller för skador uppkomna genom olyckshändelse, åskslag, ras, översvämningar eller andra naturföreteelser, dålig skötsel, otjänliga smörjmedel, överbelastning, normal slitning, reparationer och monteringsarbeten, som ej utförts av leverantören, bristfälliga fundament, sättningar i grunden eller för annan omständighet utom leverantörens kontroll.

Förfaringssätt vid tvist.

30. Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband få ej dragas under domstols prövning utan skola slitas genom skiljemän enligt svensk lag.

Skiljemännen skola tillsättas av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut. Kostnaderna för skiljedomsförfarandet bestridas i enlighet med institutets stadgar och dess regler för skiljedomsverksamheten.

Bil.D.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Ullevid invallningsföretag år 1948, avseende invallning och torrläggning av mark inom Ullevid och Hageby i Kimstad socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokoll till förrättningen och enligt i protokollet intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen omedelbart nordost om Ullevid och 2,5 km. nordost om Kimstads kyrka. På grund av svårigheter att bereda erforderligt avlopp från den vattenskadade marken skall densamma torrläggas genom pumpning. Enligt anteckning i protokollet § 4 har platsen för företagets pumpstation föreslagits i markområdets nordöstligaste del, varifrån vattnet skulle avrinna österut till ett i protokollet § 6 omnämnt äldre torrlägningsföretag. Vid förslaget utarbetande har emellertid befunnits, att pumpstationen lämpligen bör förläggas i västra delen av området, varifrån vattnet skulle pumpas till befintligt större dike med avlopp genom Lundby gård till uttappade sjön Laxfjärden. Den ytterligare vattenmängd, som härigenom kommer att ledas till detta dike, avrinner från ett område av omkring 25 ha och kommer ej att medföra några extra svårigheter beträffande dikets underhåll.

Några vallbyggnader erfordras ej vid detta företag.

Företaget skall sålunda omfatta följande arbeten:

1. Pumpstation vid punkt A på hithörande plan- och profilritningar enligt upprättad ritning, blad 3.
2. Huvudavloppet, sträckan A-B-C, med en längd av 823 m.

3. Bidiket, sträckan B-D, med en längd av 150 m.
4. Elektrisk ledning från Ullevid till pumpstationen över sö-
kanden tillhörig mark.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde
n:o 67 och är att hänföra till sådan invallning, varom stadgas
i vattenlagen kap. 7 §§ 49-55.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Pumpstationen.

Pumpstationen består av pumphus med pumpkammare samt
erforderliga till- och avloppsledningar. Pumpen är en elekt-
riskt driven turbinpump av Aktiebolaget Finshyttans Bruks till-
verkning, typ B, med automatisk till- och fränslagning.

Nederbördsområdet omfattar en areal av 40 har.

Största förekommande vattenmängd har beräknats till 1,2 sekl/har
eller för hela området 50 sekl.

Maximipumphöjden har beräknats till $10,40 - 8,00 = 2,40$ m. och
medelpumphöjden till $9,80 - 8,40 = 1,40$ m. ✓

Med en verkningsgrad på pumpen av 0,5, blir den erforderliga
motorstyrkan $\frac{50 \times 2,4}{75 \times 0,5} =$ omkring 3,5 hkr. ✓

Om man beräknar, att av årsnederbörden 300 mm skall
pumpas, åtgår härför ett energibelopp av

$\frac{0,3 \times 40 \times 10,000 \times 1,000 \times 1,40 \times 0,736}{75 \times 0,5 \times 3,600} =$ omkring 900 kwh. ✓

Beträffande pumpstationens och pumpens konstruktion
och uppsättning hänvisas i övrigt till bifogade pumpstations-
ritning, blad 3, samt från Aktiebolaget Finshyttans Bruk inford-
rat anbud på anläggningen, bil. C.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vil-

ken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Samtliga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Har.	Q max sekl.	I	Rördimension.
<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C.</u>				
A - 20+80	38	38	1:1000	15" cementrör. ✓
20+80 - 21+90	36	36	"	15" " ✓
21+90 - 23+11	30	30	"	12" " ✓
23+11 - 23+96	30	30	"	12" " ✓
23+96 - B	30	30	"	12" " ✓
B - 24+98	20	20	2:1000	9" " ✓
24+98 - 25+32	19	19	17,5:1000	7" tegelrör. ✓
25+32 - 26+46	19	19	13:1000	7" " ✓
26+46 - C	15	15	11:1000	6" " ✓
<u>Bidiket, sträckan B-D.</u>				
B - D	4	4	2:1000	5" tegelrör. ✓

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras brunnar av 90 cm cementrör vid punkterna 20+80, 21+90, 23+11 och B samt brunnar av 75 cm cementrör vid punkterna 25+32, 26+46, C och D.

I övrigt framgå de föreslagna dikesdimensionerna av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av syne-

Mannen verkställets uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag.

Enligt bestämmelse i protokollet § 5 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., till:

Arbets- och materialkostnad	18,600:-	kr.
Kapitaliserad driftskostnad	900:-	"
Summa	19,500:-	kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 21,845:20 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

21.

Fastigheter och ägare.

Kimstad socken.

Ullevid ³ 1, 1/2 mtl., litt.A. Sven Peterssons sterbhus, sökande
Hageby ¹ 1, 1/2 " " B. Riddarhuset, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-
enligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas
första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Ullevid invallningsföretag
år 1948. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning
vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vatten-
lagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av ägaren till Ullevid ³ 1
utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1955.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages
att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
tekniska föreningens bestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre
underkant.

att rören på sträckan 21+20 - 21+30 skola tätas i fogarna med
cement,

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad arbets- och material- kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
21,686:80 ✓	18,464:22	99,27
158:40 ✓	135:78	0,73
21,845:20 ✓	18,600:- ✓	100,00

att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören,
som dessutom skola täckas till minst 0,5 m. över deras överkant
genom nedschaktning av dikeskanterna,
att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna
med cementrör och
att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen
verkställts.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i berg 120 m. norr om punkt A, belägen på höjden + 15,82 m.
2. Kors i berg 120 m. nordnordost om punkt D, belägen på höjden
+ 12,25 m.
3. Kors i jordfast sten 75 m. nordnordost om punkt C, belägen på
höjden + 15,44 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen
kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 32 kr. 77 öre. ✓
Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands
län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Underställning.

Då företaget ej ligger vid sjö eller vid sådant vatten-

drag, som omnämnes i vattenlagen kap.7 § 45, andra stycket, skall detta utlåtande ej underställas vattendomstolens prövning enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 55.

Handlingar och ritningar till företaget skola för fram-
tiden förvaras på fastigheten Ullevid 1 .³

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Ullevid den 17 mars 1948.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Emit Nelson *Svend Johansson*

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

"Ullevid invallningsföretag år 1948"

(företagets benämning etc. samt socken och län)

i Kimstad socken av Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 3/6 1947-17/3 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13,34 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	132	-		
2,4% av 18,600 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	446	40		
2 % av 10,050 kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	201	-	779	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			779	40

Ser. E XIII *kom 6*
1886

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr 16413
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN 1948

E _____ 3•1097

Ullevid invallningsföretag år 1948
i Kimstad socken, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, styrelse för "Ullevid invallningsföretag
år 1948" i Kimstad socken av Östergötlands län, anhåller om bevil-
jande av största möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till
företagets utförande, samt dessutom lån från Statens avdiknings-
lånefond till Ullevid 1 :³s andel av detsamma.

Ullevid, Kimstad, den 17 mars 1948.

Ejvind Pettersen ✓

Genom beslut den 18 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 19.576:52 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.520:- kr. och lån med
12.950.- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg att

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 16413
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN 1948

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Ulle vid invallningsföretag år 1948" i Kimstad socken av Öster-
(företagets namn samt socken och län)
götlands län.

~~Konst~~ styrelsen: } Lantbrukaren Einar Petersson, Ulle vid, Kimstad. Tel. Kimstad 69.
~~Samfund~~ }
~~Interessent~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 26 juni 1945. Förrättningen avslutad 17 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med xxxxxxxxxx~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1955. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 21,845:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) x) 20,476:52 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

15" cementrör 7:50 kr/m, 12" cementrör 4:85 kr/m, 9" cementrör
3:35 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	18,600	-	----	-	976	52	19,576	52	----	xx) 19,576	52
x) Kapitaliserad driftskostnad					inräknad.						
xx) "	"		ej		"						

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	13	34	---		13	34	21,845	20	3	19,576	52	1,480	1/2	9,780

Av bidraget belöper ~~XXXXX~~ 9,780 kr. på företags utförande och ~~XXXXX~~ 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånevot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Hela företaget	21,686	80	99,27	19,433	61	1/2	9,710

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den i företaget ingående marken är välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

I företaget ingå 2 fastigheter om 24 och 11 har åker. Den förstnämnda fastigheten ingår i företaget med 13,06 har åker med så dålig torrläggning att den endast under särskilt torra år kan bära skörd. Även denna fastighet, som ingår i företaget med 99,27 %, bör därför enligt nämndens mening anses som ofullständigt jordbruk.

Eftersom företaget sålunda är av särskild betydelse ur allmän synpunkt därigenom att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk och förbättrade levnadsvillkor för ägarna av berörda fastigheter föreslås, att till dess utförande beviljas statsbidrag med hälften av kostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 9,780 kronor och lån från Statens avdikningslånefond med 9,710 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Fullmakt.

" 3: Fastighetsförteckning.

" 4: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 28 juni 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:

Fredrik C. Rudensköp

Henrik Strömberg

Bil. 1.

Att, såvitt frangår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 17 mars 1948 avslutad laga syneförrättning
angående Ullevid invallningsföretag år 1948, avseende
torrläggning av mark inom Ullevid och Hageby i Kimstads
socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 19 maj 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Ivar Helin

Undertecknade, samtliga övriga delägare i Sveh Peters-
sons i Ullevid sterbhüs, uppdraga åt Einar Petersson, Ullevid,
att å våra vägnar ansöka om lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Ullevid invallningsföretag år 1948" i Kimstad
socken av Östergötlands län.

Hageby, Linghem, den 2/4 1948

Hugo Petersson

Hugo Peterssons egenhändiga namnteckning bevittna:

..... Olaf Geström	 Nils Andersson
Järningstad Linghem	 Skärestad Linghem

Älvestad, Linghem, den 2/4 1948

Ingeborg Andersson

Ingeborg Anderssons egenhändiga namnteckning bevittna:

..... Nils Andersson	 Olaf Geström
..... Skärestad Linghem	Järningstad Linghem

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet, ingående i "Ullevid invallningsföretag år 1948" i Kimstad socken av Östergötlands län, förordas beviljande av lån från Statens avdikningslånefond.

Kimstad socken.

Ullevid 1³, 1/2 mtl., Sven Peterssens sterbhus. *

Linköping den 1 juni 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.


"Ullevid invallningsföretag år 1948" i Kimstad socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Östergötlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1945									
Juni	26	Lösen av förordnande						6	05
1947									
Juni	25	Annons i Östergötlands Dagblad				9	90		
1948									
Febr.	24	" " " "				11	50		
Mars	17	Ljuskippa av ritning				5	40		
"	"	Till Statsverket enligt räkning 4:35/48						779	40
"	"	Godemansarvode						50	-
"	"	Hantlangningskostnad						78	-
Maj		Lagakraftbevis				3	50		
"		Vattendomstolsavgift						32	77
						30	30	946	22
								30	30
		Summa						976	52
Linköping den 1 juni 1948.									
Ivar Selin.									
Lantbruksingeniör.									

Linköping den 1 juni 1948.

Leif Selin
Lantbruksingeniör.

RAPPORT



över verkställd avsyning

Företag: "Ullevid invallningsföretag år 1948"

(namn, socken och län)

i Kimstad socken av Östergötlands län.

Ordför. styrelsen: } Lantbrukaren Einar Petersson, Ullevid, Kimstad.

Förtroendeman:

Endast intressent: }

Tel. Norrköping 530 69

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951

SLUT

JAN 29 JAN 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

6,520

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

12,950

kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande 1 september 1955

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställdes av 1. assistenten Bruno Wallgren

den 19 oktober 1951, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den

fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 29 oktober 1951.

Seas Seem

Lantbruksingenjör.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
D. 8 OKT. 1951
DIARIE N: J 1800
S. 10

över verkställd besiktning.

Företag: "Ullevid invallningsföretag år 1948"

(namn, socken och län)

i Kimstad socken av Östergötlands län.

Ordför. styrelsen: } Lantbr., Einar Petersson, Ullevid, Kimstad. Tel. Norrköping 530 69.
Förtroendemän: }
Ende intressent: }

SLUT

JAN 25 JAN 1952

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951.

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 6,520 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 12,950 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1955.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 " 1953.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 21 september 1951.

den, har befunnits att arbete utförts och material inköpts

för en enligt kostnadsförslaget beräknad summa av omkring 17,800 kr.

Härtill kommer förrättningskostnad 976:52 "

Summa 18,776:52 kr.

motsvarande omkring 96% av hela den beräknade kostnaden 19,576:52 kr.

Linköping den 8 oktober 1951.

Joas Selin.

Lantbruksingeniör.

$$70 + \frac{26}{2} = 83\%$$

$$\text{Bidr: } \frac{83}{100} \cdot 6520 = 5411 \text{ :- 1' runt till } 5000 \text{ :-}$$

$$\text{Lån: } \frac{83}{100} \cdot 12950 = 10748 \text{ :- 1' runt till } 10000 \text{ :-}$$

REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1951
DIARIE NO 1800
SÄN NR

Undertecknad~~x~~ styrelse för det torrlägningsföretag,
benämnt Ullevid invallningsföretag år 1948 i Kimstads socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 anvisat,
förutom lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
6.520 kronor får härmed vördsamt anhålla, att
första delen av statsbidraget måtte sändas till lantbrukaren
Einar Petersson adress Ullevid
pr Kimstad; ~~och gäller denna~~
~~skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet~~

Ullevid pr Kimstad den 21 september 19 51.

Einar Petersson

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Yrke:

Yrke:

Adress:

Adress:

REKVISITION



Undertecknad styrelse för det torrlägningsföretag,
benämnt Ullevid invallningsföretag år 1948 i Kimstads socken,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

till vilket företag den 18 juni 1951 anvisats,
förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av
..... 12.950 kronor, få r härmed vördsamt anhålla,
att första delen av lånet måtte sändas till lantbrukaren
Einar Petersson adress Ullevid
..... pr Kimstad; och gäller denna

~~skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet~~

Ullevid pr Kimstad den 21 september 19 51.

Einar Petersson ✓

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Yrke:

Yrke:

Adress:

Adress:

dy

Ullevid sur.

Styrelsen:

Lantbr. Einar Pettersen,

X

Ullevid, Kinnestad.

2 kente.

1 saterh. frib.

1 skuldfrib.

1 ~~larsen~~ larsen røp. godh.

2 riker.

== SLUT

JAN 20 1952

LANTBRUKSTYRELSEN

Antag kente
Godh. om. minskening.
Utbet. bidr 6200 kr
Utbet. lån 12310 kr.

J 1800/51.

AD/IB

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Linköping.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 12.950 kronor, vilket lån denna dag minskats till 12.310 kronor, till utförande av ULLEVID INVALLININGSFÖRETAG ÅR 1948 i Kimstads socken, Östergötlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låne- ansökningen
<u>Kimstads socken</u>		
Ullevid	1 ³	Sven Peterssons sterbhus

Stockholm den 25 januari 1952.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Martin Hägglund

ANTBRUKSINGENJÖREN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Drottninggatan 14
LINKÖPING
Tel. 267 32

Linköping den

Till



1800

338/51

SLUT
JAN 25 1952
I
LANTBRUKSETYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksetyrelsen.

Härmed översändes avsyningsrapport samt rekvisitioner på sista delarna av statsbidrag och lån till "Ullevid ämhallningsföretag år 1951" i Kimstad socken av Östergötlands län.

Den 8 d:s har kontrakt m.m. samt rekvisitioner på första delarna av statsbidrag och lån översänts till Kungl. Styrelsen.

Linköping den 29 oktober 1951.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

LANTBRUKSINGENJÖREN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Drottninggatan 14
LINKÖPING
Tel. 267 32

Linköping den

338/51



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

SLUT
DEN 25 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Enligt anmodan får jag meddela, att de verkliga kostnaderna för utförande av
"Ulleviå invallningsföretag år 1948" i Kimstad socken av Östergötlands län uppgått
till 18,612:97 kr. mot beräknade 19,576:52 kr.

Företaget avsynades den 18 oktober 1951, Avsyningsrapport och rekvisitioner
på statsbidrag och statslån hava översänts till Kungl. Styrelsen.

Samtidigt bifogar jag här avsyningsrapport med rekvisition på statsbidrag till
"Sjögestad - Glanstad dikningsföretag år 1946" i Vreta Kloster socken.

Linköping den 26 november 1951.

Levar Stein

Lantbruksingeniör.