

6-2

H a n d l i n g a r

rörande

Ödeshögs dikningsföretag år 1955
i Ödeshögs socken, Östergötlands län
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1954-55 av
Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Innehåller 19 pag. sidor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Syneprotokoll	sid. 1
Bilaga 1	Ansökan	" 2 - 3
" 2	Förordnande	" 4
" 3	Förteckning över kallelser ang. sammanträde	" 5
" 4	Föreningsskrivelse	" 6 - 7
" A-A ₂	Arbets- och fixpunktsbeskrivning m.m.	" 8 -11
" B	Kostnadsförslag	" 12 -13
" C	Sammanställning av arbets- och materialkostnader	" 14
"	Översiktskarta	" 15
" D	Utlåtande	" 16 -18
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 19

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark tillhörande Ödeshög Skrapegård och Ödeshög Brännegård i Ödeshögs socken, Östergötlands län.

Den 11 mars 1955 hos C.T. Carlsson, Skrapegården.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde utsatts att hållas förestående dag klockan 10,00 hos lantbrukaren C.T. Carlsson, Skrapegården, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

C.T. Carlsson, ägare av Ödeshög Skrapegård 6³, 6⁶, av 7³,
Karl Thörnkvist, ägare av Ödeshög Skrapegård av 7³, genom Arvid Thörnkvist,

såsom övrig sakägare:

Axel Samuelsson, ägare av Ödeshög 7².

Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen, redogjorde för upprättat dikningsförslag samt för kostnadsförslag och förslag till kostnadernas fördelning.

§ 4.

Ingicks förening, bilaga 4, angående bland annat att kostnaderna skulle fördelas i enlighet med förrättningsmannens fördelningsförslag.

§ 5.

Till styresman för företaget utsågs lantbrukaren C.T. Carlsson, Skrapegården, Ödeshög.


§ 6.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga A, och avgav sitt utlåtande, bilaga D.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad.

Ödeshög den 11 mars 1955.


Lantbruksingenjör.

97/53

Länsstyrelsen i
Östergötlands län

Ink. - 5 JAN. 1934

Landbruksstyrelsen

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

III 14 15 54

D:a 1972

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Odesthøgs

socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser torrläggning av åker c:a 30 tunnland

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flotiled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Odesthøg

Meddelanden om förrättningen ställas till

Odesthøgs Skarpegård
lantbrukare E.T. Carlsson Skarpegården, Odesthøg tel 187.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Odesthøg

den 20 oktober 1953.

Sökandes namn:

E.T. Carlsson
Assid Thörnkvist

Fastighet:

för fastigheten

Odesthøgs Skarpegård 6:3

» »

Odesthøgs Brännegård 7:3

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Axel Samuelsson

ägare av fastigheten

Jeanneberg
Galugården

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingeniör Ernst Öfverholm, Linköping

Linköping den 21 december 19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:

(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIETIII M 15 54

Lantbruksingenjören

Ernst Öfverholm


LINKÖPING

På ansökning av lantbrukaren C. T. Carlsson, Skrapegården, Ödeshög, m.fl.

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande Ödeshögs Skrapegård 6³ m.fl. fastigheter i Ödeshögs kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköping i landskansliet den 16 januari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Hintze


D.H. son Forsberg


Utan avgift.

Förteckning

över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren C.T. Carlsson, Skrapegården, fredagen den 11 mars 1955 klockan 10 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av mark tillhörande Ödeshög Skrapegård och Ödeshög Brännegård i Ödeshögs socken, vilka kallelser den 3 mars 1955 avsänts till:

lantbrukaren C.T. Carlsson,	Skrapegården,	Ödeshög,	
"	Axel Samuelsson,	Klockaregården,	"
"	Arvid Thörnkvist,	Brännegården,	"

Linköping den 3 mars 1955.



Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Förening ingången under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdämning av mark tillhörande Ödeshög Skrapegård och

Ödeshög Brännegård
i Ödeshögs socken,
Östergötlands län.

Undertecknade ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra ifrågavarande dämningföretag i onlighet med ett av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm år 1955 upprättat förslag.
2. Grunden för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall vara följande:

C.T. Carlsson, Ödeshög 6 ⁵ , 6 ⁶ , av 7 ³ deltar med	74,88 procent
Karl Thörnkvist, Ödeshög av 7 ³ deltar med	17,52 "
Axel Samuelsson, Ödeshög 7 ² deltar med	7,60 "

3. Efter denna grund upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal även förrättningskostnaderna fördelas.
4. Arbetet skall vara färdigt till avsyning senast under hösten år 1957.
5. Företagets styresman befullmäktiga vi till följande uppdrag:
 - att hos lantbruksnämnden söka statsbidrag till företaget,
 - att, därest statsbidrag beviljas, underteckna kontrakt med lantbruksnämnden angående företagets utförande,
 - att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag,
 - att verkställa erforderliga utdebiteringar,
 - att föra räkenskaper över företagets medel,
 - att vidtaga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan angivna tid.

Ödeshög Skrapegård den 11 mars 1955.

..... *E. T. Carlsson* för Ödeshög 6³, 6⁶, av 7³

..... *And. Thörnkvist* för Ödeshög av 7³,

..... *And. Lammesson* för Ödeshög 7²

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

..... *And. Thörnkvist*

Arbetsbeskrivning

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i utlåtandet skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro berättade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan tid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som berättas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,


att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom saklunnig person ersättas med en ny sådan,

att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts samt

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.


Ödeshög den 11 mars 1955.


Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör


Fixpunktsbeskrivning

Fixpunkt = +5,00 m, kors i låg jordfast sten, belägen vid vägens västra sida,
30 m MNV om punkt 1+48.


Fixpunkt = +12,86 m, kors i betongrör för landsvägstrumma vid punkt B.



Sektion A-A




Sektion B-B




Mått i mm

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
A - 2+92	750	<u>Dike A - B</u>				
	284	16" betongrör m	284	9:30	2.733:20	
		Grävning för rörledning, rörens				
		läggning och höljning m	34	5:--	170:--	
		D:o m	242	3:75	907:50	
		D:o genom vägar m	8	10:--	80:--	
		Brunn typ B-1, d = 0,75 m	3	140:--	420:--	
		Stenförstärkning vid rörutlopp			25:--	
					4.385:70	
		För arbetsledning, oförutsedda				
2+92 - B	466	utgifter m.m. tillägges			244:30	4.630:--
		12" betongrör m	96	6:05	580:80	
		10" " m	370	4:50	1.665:--	
		Grävning för rörledning, rörens				
		läggning och höljning m	24	3:--	72:--	
		D:o m	104	2:50	260:--	
		D:o m	68	4:--	272:--	
		D:o m	260	3:--	780:--	
		D:o genom ägovägar	10	10:--	100:--	
		Brunn typ B-1, d = 0,75 m	2	140:--	280:--	
4+23, 4+95 B 3+16		" " " , d = 0,60 m	1		120:--	
		" " B-3, d = 0,60 m	1		65:--	
					4.194:80	
		För oförutsett m.m. tillägges			295:20	4.490:--
		Summa				9.120:--
10 - 11+84	184	<u>Dike 1</u>				
		6" tegelrör m	98	2:50	245:--	
		5" " m	86	1:90	163:40	
		Grävning för rörledning, rörens				
		läggning och höljning m	74	1:75	129:50	
		D:o m	20	2:75	55:--	
		D:o m	86	1:50	129:--	
		D:o genom ägoväg m	4	6:--	24:--	
		Brunn typ B-1, d = 0,60 m	1		120:--	
		" " B-1, d = 0,50 m	1		80:--	945:90
10+98 11+84		För arbetsledning, oförutsedda				
		utgifter m.m. tillägges			84:10	
		Summa				1.030:--

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammanställning över arbets- och materialkostnader</u>				
		16" betongrör	m	284	9:80	2.783:20
		12" "	m	96	6:05	580:80
		10" "	m	370	4:50	1.665:--
		6" tegelrör	m	131	2:50	327:50
		5" "	m	86	1:90	163:40
		Grävning för rörledningar, rörens läggning och höljning, 967 m				3.036:75
		Stenförstärkning vid rörutlopp			25:--	
		Brunn typ B-1, d = 0,75 m	5	140:--	700:--	
		" " " , d = 0,60 m	2	120:--	240:--	
		" " " , d = 0,50 m	2	80:--	160:--	
		" " B-3, d = 0,60 m	1		65:--	1.190:--
		Summa				9.746:65
		Ödeshög den 11 mars 1955.				
		 Ernst Överholm Lantbruksingenjör				

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ödeshög Skrapegård och Ödeshög Brännegård i Ödeshögs socken, Östergötlands län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Östergötlands län den 16 januari 1954 förordnat mig att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha undersökningar företagits, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller dikningens utförande kunde utrönas.

2. Läge och omfattning.

Dikningsföretagets läge framgår av motstående översiktskarta, där det inlagts med röd färg. Torrlägningsområdet ingår i Vättern-Motalaströms nederbördsområde nr 67.

Företaget hänföres till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Syneförrättningen har givits den omfattning som sökandena yrkat.

3. Plankarta och profilritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fixpunkter inhugits och beskrivas dessa på plan- och profilritningarna samt i fixpunktsbeskrivningen, bilaga A.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vid punkt	Vattensamlingsområdens storlek hektar	Antagen normal flodvattenavrinning seklit.
1+53	73	91
2+24	62	78
2+92	60	75
3+16	59,5	74
4+23	46	58
4+95	44	55
B	35	44
10+98	12,5	15,5
11+84	8	10
15+33	6	7,5

5. Allmänna intressen beröras icke av denna syneförrättning.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i detta företag.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10.390 kronor, inräknat omkring 15 procents tillägg på arbetskostnaderna för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

9. Kostnadsfördelning.

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 4, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga E, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent.

Förrättningskostnaderna skola fördelas enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5.

Någon båtnadsuppskattning har icke gjorts.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödigt skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1958,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att de till ledning vid företagets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må rubbas.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder som dikningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna vald styresman, vilken det bl.a. åligger:

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ödeshögs dikningsföretag år 1955".

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.



15. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 14 talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Ödeshög den 11 mars 1955.


 Ernst Öfverholm
 Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Ödeshögs socken</u>					
<u>Ödeshög Skrapegård 6^{3,6}</u> och av					
<u>Ödeshög Brännegård 7³,</u>					
C.T. Carlsson	S				
sträckan A - 2+24		3.490			
" 3+90 - B		3.610			
" 15 - 15+33		240			
av " 2+92 - 3+90		440	7.780	74,88	
av <u>Ödeshög Brännegård 7³,</u>					
Karl Thörnkvist	S				
sträckan 2+24 - 2+92		1.140			
" 10 - 10+49		240			
av " 2+92 - 3+90		440	1.820	17,52	
<u>Ödeshög Brännegård 7²,</u>					
Axel Samuelsson	-				
sträckan 10+49 - 11+84			790	7,60	
Summa			10.390	100,00	
Ödeshög den 11 mars 1955.					
 Ernst Öfverholm Lantbruksingenjör					
 Förädlingskostnader Statsverket Hantlangning Summa					
			275		
			195		
			470		

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Ödeshögs dikningsföretag år 1955

Socken

Ödeshögs

Län

Östergötlands

Ordre i anviselsen — Förtroendeman — Född i anviselsen

XXXXXX

XXXXXX

Lantbrukaren C. T. Carlsson, Skrapegården pr Ödeshög

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

23 maj 1955

Bidrag till utförandet, kr

4.010:-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4.010:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetslid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1 november 1957

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktningen, som verkställdes av 1:e assistenten B. Wallgren

den 13 juli 1955

, har befunnits att

företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför det
godkännes.

Linköping den 16 juli 1955

Lantbruksingenjör.

