



Enligt Chefens i Ästra Väg- och Vatten-
byggnads distrikter order har jag in-
spekterat sänkningen af Ryttare-
och Vassgölarne, och får jag deröfver
lemna följande.

Afsyningsberis.

Sänkningen af Ryttare- och Vass-
gölarne i Alsjö, Lilla verke, Besagöls
och Ånebo byar i Oscars socken af
Kalmar län, för konkligning af
100 tunnland jord med en beräknad ar-
betskostnad af 5500 Kr. af hvar till Kongl.
Maj: den 27 Januari 1880 beviljat ett line-
understöd af 2750 Kr., med vilkor - enligt
kontrakt med Kongl. Maj: och Kronan af den
11 Maj 1880 - att arbetet utföras enligt given
plan inom den 1 Sept. 1883.

Vid inspektionen den 22 samlidne
Sept. minad var arbetet, som utföras af
en omkring 5500 fot lång kanal af 8 fot
bottenbudd, utförd uten anmärkning, och
får jag därför nödsamt tillstyrka.

att Kongl. Styrelsen för All-
männas Väg- och Vattenbygg-
nader godkänner detta sjösänk-
ningsarbete.

Katla den 6 November 1882.

W. Hammarström
Sjupolst i Ästra Väg- och
Vattenbyggnads distrikter.