



| <u>Registernummer</u> |         |                  |
|-----------------------|---------|------------------|
| <u>Förlövs socken</u> |         |                  |
| <b>Aa</b>             | Vistorp | 9 <sup>1</sup>   |
| <b>Ba</b>             | Ranarp  | 11 <sup>23</sup> |
| <b>Bb</b>             | "       | 11 <sup>7</sup>  |
| <b>Bc</b>             | "       | 12 <sup>2</sup>  |
| <u>Grevie socken</u>  |         |                  |
| <b>Ca</b>             | Grevie  | 2 <sup>2</sup>   |
| <b>Cb</b>             | "       | 17               |





Skala 1:4000.



|                        |                                   |                                           |                                                 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FÖRSLAG TILL           |                                   | <u>Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950</u> |                                                 |
| i Förlövs och Grevie   |                                   | SOCKEN(-NAR) AV                           | Kristianstads LÄN                               |
| UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1950 |                                   | {UTAN}                                    | SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV |
| RITN.Nr 001            |                                   |                                           |                                                 |
| ORIGINAL               | Klas Westling                     |                                           |                                                 |
| KOPIA                  | (NAMN)                            |                                           |                                                 |
| 2-1530                 |                                   | Statens lantbruksingenjör                 |                                                 |
| ANTAL RITN. ST. 2      | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr                                        | 3252-1                                          |



Typritning till intagningsbrunnar.



|                      |  |                                                 |  |
|----------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| FÖRSLAG TILL         |  | <u>Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950</u>       |  |
| Förlövs och Grevie   |  | SOCKEN(NAR) AV <u>Kristianstads</u> LÄN         |  |
| UPPSTÄTT ÅR(EN) 1950 |  | SÄMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV |  |
| NITM.Nr 002          |  | <u>Klas Westling</u>                            |  |
| ORIGINAL             |  | STATENS LANTBRUKSINGENJÖR                       |  |
| L                    |  | 2*1530                                          |  |
| ANTAL RITN. ST. 2    |  | KUNGL. LANTBRUKS-<br>STYRELSENS ARKIV Nr 3252-2 |  |



**Akt nr:**

**11-KLS-1530**

Ser. E XIII *Landt*  
3252

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
arkiv

*nr* 162  
*73*

L \_\_\_\_\_ 2\*1530

Betänkande  
rörande

LANTBRUKSSTYRELSEN  
25 JAN 1951  
DIARIE Nr 0 73  
SAK Nr


Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950

i Förslövs och Grevie socknar  
av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, arbetsstyrelse för Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950 i Förslövs och Grevie socknar av Kristianstads län får härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet och lån från statens avdikningslånefond enligt gällande grunder. Förslag till företagets utförande är upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män.

Vistorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 12 augusti 1950.

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Ragnar Lundén".

kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.  
med tillägg, att

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT  
30547

# BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

## Kostnadssammandrag.

| Samfällighet<br>(Delföretag)                                                                                                                             | Arbets- och<br>materialkostnad |     | Ersättningar |     | Förrättnings-<br>kostnader och<br>dylikt |     | Summa kostnad<br>för utförandet |     | Kostn. för<br>en första<br>rensning | Total kostnad |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|-----|------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                          | kronor                         | öre | kronor       | öre | kronor                                   | öre | kronor                          | öre | kronor                              | kronor        | öre |
|                                                                                                                                                          | 7.130                          | --  | --           | --  | 364                                      | 57  | 7.494                           | 57  | -                                   | 7.494         | 57  |
| Enär de i företaget ingående avloppen utgöres av täckta ledningar, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen. |                                |     |              |     |                                          |     |                                 |     |                                     |               |     |

## Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

| Samfällighet<br>(Delföretag) | Förbättrad mark |    |               |    |       |    | Jord-<br>förbättring |     | Social<br>båtnad<br>(*) | Total<br>kostnad |     | Kostnad<br>per<br>hektar | Bidragskvot | Bidrag |
|------------------------------|-----------------|----|---------------|----|-------|----|----------------------|-----|-------------------------|------------------|-----|--------------------------|-------------|--------|
|                              | åker<br>tomt    |    | annan<br>mark |    | summa |    |                      |     |                         |                  |     |                          |             |        |
|                              | har             | ar | har           | ar | har   | ar | kronor               | öre |                         | kronor           | öre | kronor                   |             | kronor |
|                              | 5               | 48 |               | -- | 5     | 48 | 8.349                | --  | 2                       | 7.494            | 57  | 1.370                    | 1/3         | 2.490  |

Av bidraget belöper ~~2.490~~ 2.490 kr. på företagets utförande ~~och omräkning~~ ~~XXXXXXX~~ kr. på en första rensning.

## Låneberäkning.

| Samfällighet (Delföretag)<br>eller avdelning                                                                 | Låntagarnas andel i    |     |                          |                             |     | Lånekvot | Lån    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|-----|----------|--------|
|                                                                                                              | jord-<br>förbättringen |     | hela sam-<br>fälligheten | kostnaden för<br>utförandet |     |          |        |
|                                                                                                              | kronor                 | öre | procent                  | kronor                      | öre |          | kronor |
|                                                                                                              | 8.289                  | --  | 99.281                   | 7.440                       | 68  | 2/3      | 4.960  |
| Enär lånebeloppet å fastigheten litt Cb skulle understiga<br>100 kronor, avstyrkes lån till denna fastighet. |                        |     |                          |                             |     |          |        |

\*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av brukningsbåtnad (1.800:- kr) och dels av alstringsbåtnad (6.549:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Beträffande fastigheternas åkerareal framgår denna av ett protokoll fogat till detta betänkande. Bidrag till företagets utförande tillstyrkes med en tredjedel av kostnaden.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2.490 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 4.960 kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 4 december 1950 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson, Hilding Jönsson och Anton Ljunggren, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad i december 1950.


Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.



Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling.
- D. Fastighetsförteckning.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 augusti 1950 avslutad laga syneförrättning angående Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950, avseende torrläggning av mark m. m. inom Ranarp N:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie N:ris 1 och 2 i Grevie socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 13 december 1950.



Ex officio:

*Folke Hultgren*  
(Folke Hultgren)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid sam-  
manträde med delägarna i Ranarp-  
Grevie dikningsföretag 1950 i  
Förslövs och Grevie socknar av  
Kristianstads län.

År 1950, augusti 12. kl. 11 f.m. hos dir. Sandén, Vistorp pr  
Förslövsholm.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Arvid Olsson i Ranarp och Janne Nilsson i Sand-  
bäck samt sakägarna

Ragnar Sandén för egen del samt såsom ombud för sina bröder David  
och Axel Sandén enl. fullmakt i synehandlingarna,

Althon Troedsson i Ranarp för egen del samt såsom ombud för Karl  
Jönsson i Ranarp enl. fullmakt i synehandlingarna och

Erik Johansson i Ranarp.

#### § 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan  
återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till före-  
tagets utförande samt uppdrogo för den skull åt dir. Ragnar San-  
dén dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansök-  
ning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som  
med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och  
uppbära utanordnade bidragsbelopp.

#### § 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av odlad jord sålunda

|                  |           |       |
|------------------|-----------|-------|
| bröderna Sandén  | 50 hektar |       |
| Althon Troedsson | 12        | "     |
| Erik Johansson   | 8         | " och |
| Karl Jönsson     | 12        | " .   |

Vistorp pr Förslövsholm den 12 aug. 1950.

*Klas Westling*  
lantbruks-

7.  
ingeniör.

Justeras:

Spriölsun

Ranay

Jarne Nilsson  
Förslänsholm

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950 i  
Förslövs och Grevie socknar av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån  
från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader  
i företaget samt
2. att uppdraga åt direktör Ragnar Sandén  
dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteck-  
na de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna  
erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade låne-  
belopp.

Vistorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 12 augusti 1950.

1. *Ragnar Sandén*  
Ca. och Cb.

1. *David Larsson* 1. *Carl Larsson*  
*Ragnar Sandén* *Ragnar Sandén*  
i. fullmakt i. fullmakt  
i s. h. i s. h.

2. *Alphon Troedsson* 3. *Karl Jönsson* genom  
BT *Alphon Troedsson* eh. fullmakt  
i s. h.

*Beatrik Johansson*

Bevitthas:

*Arvid Olsson*  
*Ranarp*

*Jarne Nilsson*  
*Färslövsholm*

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950" i Kristianstads län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Förslövs socken.

|    |          |                  |        |      |                  |
|----|----------|------------------|--------|------|------------------|
| Bb | 1/12 mtl | 11 <sup>7</sup>  | Ranarp | ✓ 3, | Karl Jönsson     |
| Ba | 1/12 mtl | 11 <sup>23</sup> | "      | ✓ 2, | Althon Troedsson |
| Bc | 7/96 mtl | 12 <sup>2</sup>  | "      | ✓ 4, | Erik Johansson   |

Grevie socken.

|    |          |                |        |      |                                                       |
|----|----------|----------------|--------|------|-------------------------------------------------------|
| Ca | 1/12 mtl | 2 <sup>2</sup> | Grevie | ✓ 1, | Ragnar, Axel och David Sandén (tid.äg. David Sandén). |
|----|----------|----------------|--------|------|-------------------------------------------------------|

Kristianstad i december 1950.

*Klas Westling*  
statens lantbruksingenjör.

8.8.

Ser. E XIII *Kanals*  
9252-2

L \_\_\_\_\_ 2\*1530

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
arkiv

Originalhandlingar *Län*  
*1952*

rörande

Ranarp-Grevies

dikningsföretag 1950

i Förslövs och Grevie socknar

av Kristianstads län.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

*Kristianstad*

4 / 8 1953

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark m.m. inom Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie n:ris 1 och 2 i Grevie socken av Kristianstads län; upprättat år 1950 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,


statens lantbruksingeniör.

---

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotre (33) skrivna och paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 2 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm.)

Protokoll fört vid syne-  
förrättning enligt 10 kap. vat-  
tenlagen rörande utförande av  
vattenavlopp för torrläggning av  
mark m.m. inom Ranarp nr:is 11  
och 12 i Förslövs socken samt  
Grevie nr:is 1 och 2 i Grevie soc-  
ken av Kristianstads län.

År 1950, juni 30, kl. 10 f.m. hos dir. Sandén i Bjäredalens frukt-  
odlingar, Vistorp pr Förslövsholm.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Arvid Olsson i Ranarp och Janne Nilsson i Sand-  
bäck, båda från Förslövs socken

sökandena

Erik Johansson i Ranarp

Althon Troedsson i d:o och

Ragnar Sandén, Mörgrönsstigen 3 i Göteborg som jämte sina bröder

David och Axel Sandén ägde fastigheterna Grevie 1 och 2<sup>7 2</sup>.

#### § 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-  
lästes.

#### § 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa  
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

#### § 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-  
filritningen över de avloppsdi-ken, om vilkas utförande fråga var,  
företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits  
för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve berett, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej, utan ansågo sakägarna, att envar borde tåla eventuellt intrång utan ersättning.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 12 augusti 1950 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Vistorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 30 juni 1950.

*Klas Westling*

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

*David Olsson*

*Jarne Nilsson*

År 1950, augusti 12, kl. 11 f.m. hos dir. Sandén å Vistorp i  
Förslövs socken.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Ragnar Sandén i Göteborg dels för egen del och dels såsom ombud  
för sina bröder David och Axel Sandén enl. bifogad fullmakt,  
bröderna Sandén vore ägare till fast. Grevie 1<sup>7</sup> och 2<sup>2</sup>,  
Althon Troedsson i Ranarp dels för egen del och dels såsom ombud  
för Karl Jönsson, ävenledes i Ranarp enl. bifogad fullmakt,  
Erik Johansson i Ranarp.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande handlingar genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 8.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes dir. Ragnar Sandén, adress Murgrönsstigen 3, Göteborg.

Karta och handlingar angående företaget skulle förvaras å Bjäredalens fruktodlingar, adress Vistorp pr Förslövsholm.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 231 kronor 12 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Vistorp pr Förslövsholm den 12 augusti 1950.

*Klas Westberg*  
statens lantbruks-

4.  
ingeniör.

Biträdande gode män:


*Wickström* *Jarne Nilsson*


Länsstyrelsen  
i  
Kristianstads län  
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,  
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-  
om av Erik Johansson m.fl., Ranarp,  
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,  
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda  
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn i och för torrlägg-  
ning av vattenskadade marker till Grevie i Grevie socken samt Ranarp  
i Förslövs socken.

Kristianstad i landskansliet den 21 november 1949.

  
Klas Westling

  
P.G. Linde

Landskyllens i Kristianstads län.

Sammed anhöller videramt om för-  
ordnande för status lantbruksgeniet att verk-  
ställa syn enligt rättslagen, i och för tontäggning  
av rättskadede marken Lee Grenie i Grenie socken,  
samt Ranarp i Förlövs socken. av Kristianstads län.  
De sakägare som berörs av företaget lorde först med  
säkerhet av förättningensamen kunna angivas.

Ranarp den 27 september 1949

Luk Johansson

Kurt E. Jönsson

David Jönsson  
Ranarp socken  
Följande

Alfon Troedsson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 30 juni 1950 kl. 10 f.m. inom Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie n:ris 1 och 2 i Grevie socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp inom Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie n:ris 1 och 2 i Grevie socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde den 30 dennes kl. 10 f.m. hos dir. Sandén, Vistorp, Förslövsholm, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 6 juni 1950.

*Klas Westling*

statens lantbruksingenjör.

Anlägget i laga ordning  
i Förslövs Grevie församling  
den 11 juni 1950  
*Carl Gustafsson*  
Kyrkohälsare Pastor Kyrkohälsare

Avsänd till pastorsämbetet i Grevie socken den 6 juni 1950.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 30 juni 1950 kl. 10 f.m. inom Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie n:ris 1 och 2 i Grevie socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp inom Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie n:ris 1 och 2 i Grevie socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde den 30 dennes kl. 10 f.m. hos dir. Sandén, Vistorp, Förslövsholm, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 6 juni 1950.

*Klas Westling*  
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning  
i Förslövs <sup>na</sup>Grevie församling an  
den 11 juni 19 50  
*Lars Gustafsson*  
Kyrkostyrare

Avsänd till pastorsämbetet i Förslövs socken den 6 juni 1950.

FULLMAKT

för Herr Ragnar Sandén eller den, han i sitt ställe sätter  
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-  
hörande Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken och Grevie N:ris 1 och 2  
i Grevie socken av Kristianstads län  
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.  
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-  
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg

den 10/8

1950

Bevittnas:

Einar ChristensenGerd Christensen

FULLMAKT

för lantbr. Althon Troedsson ..... eller den, han i sitt ställe sätter  
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-  
hörande Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie n:ris 1 och 2  
i Grevie ..... sock en av Kristianstads ..... län  
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.  
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-  
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ranarp nr 11 ..... den 12/8 ..... 1950.

Karl E. Jönsson,

Bevittnas:

Ragnar Persson Erik Johansson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie n:ris 1 och 2 i Grevie socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 30 juni 1950 kl. 10 f.m.

- |    |                              |                   |              |
|----|------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Direktör David Sandén,       | Viktoriagatan 36, | GÖTEBORG     |
| 2. | " Axel Sandén,               | Ovanskogsliden 1, | "            |
| 3. | " Ragnar Sandén,             | Murgrönstigen 3,  | "            |
| 4. | Lantbrukare Alton Troedsson, | Ranarp,           | FÖRSLÖVSHOLM |
| 5. | " Karl Jönsson,              | " ,               | "            |
| 6. | " Erik Johansson,            | " ,               | "            |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 6 juni 1950, intygas

ex officio:

*Klas Hulting*

## U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Ranarp n:ris 11 och 12 i Förslövs socken samt Grevie n:ris 1 och 2 i Grevie socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1950.

### Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 96/97 d.v.s. mellan Rönneås nederbördsområde nr 96 och Stensåns nederbördsområde nr 97. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

### Sökande.

Sökande till förrättningen äro

David Sandén såsom dåvarande ägare av fastigheterna Grevie <sup>7</sup> 1 och <sup>2</sup> 2 (dessa fastigheter ägas numera av bröderna Ragnar, Axel och David Sandén),

Erik Johansson såsom ägare till fastigheten Ranarp <sup>2</sup> 12,  
 Karl E. Jönsson " " " " " <sup>7</sup> 11 och  
 Althon Troedsson " " " " " <sup>23</sup> 11 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C och B-D respektive.

### Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befint-

ligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordi- närt sommarvattenstånd i befintliga avlopp, men har vid bestämman- de av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

#### Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroen- de av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, va- ri den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå så- väl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheter- na belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före före- taget 9.891 kronor och dess värde efter företaget 18.240 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 8.349 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Vid uppskattning av alstrings- båtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffan- de tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden fram- går detta direkt av värderingslängden.

#### Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets all-

männa kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

|           |       |            |       |
|-----------|-------|------------|-------|
| vid punkt | 1+04  | 130 hektar |       |
|           | 2+83  | 126        | "     |
|           | 3+98  | 122        | "     |
|           | 5+26  | 119        | "     |
|           | 6+40  | 115        | " och |
|           | 10+59 | 3          | " .   |

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.5 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

#### Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla eventuella intrång i samband med företagets utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några

ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

#### Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. På grund härav, och enär samtliga sakägare i företaget äro sökande till förrättningen, skola kostnaderna för företags utförande fördelas mellan sakägarna i företaget i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt förut åberopade utlåtagandet vidfogade värderingslängd.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 §.

#### Framtida underhåll.

Kostnaderna för företags underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försumelse, uttages dock av denne.

#### Domstolsavgift.

Enär den genom företags utförande uppkommande båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

#### Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning

hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län  
hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person, och av honom hållas till-

gängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Ranarp-Grevies dikningsföretag 1950,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1955,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan rören få hölljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

4.  
Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vistorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 12 augusti 1950.

Klas Westling, Fredriksson Janni Nilsson

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |   |       |   | Värde före torrläggning |             | Värde efter torrläggning |             | B å t n a d |             |
|----------------------|-----------------|---|-------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | åker, tomt      |   | annan |   | pr ha                   | pr ägofigur | pr ha                    | pr ägofigur | pr ha       | pr ägofigur |
|                      | ha              | a | ha    | a | kronor                  | kronor      | kronor                   | kronor      | kronor      | kronor      |
| 1                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 2                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 3                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 4                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 5                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 6                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 7                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 8                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 9                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 10                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 11                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 12                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 13                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 14                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 15                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 16                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 17                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 18                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 19                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 20                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 21                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 22                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 23                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 24                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 25                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 26                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 27                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 28                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 29                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 30                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |             |             |

Utslutnings- och värderingslängd till  
Ranarp-Grevie dikebygd förtag 1950 i Färlöv  
och Grevie socken av Kristianstads län.

Foultörs socken

Ba 1/12 mantal

Ranarp 11<sup>23</sup> Ketan Tvedtsson

åker, mylla på grus ö sand

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

Brukningsbåstad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom avlag-  
 so denna båstad beräknas till 400  $\text{kg}/\text{ha}$  eller till  $0.5 \times 400 =$

Summa.

Bb 1/12 mantal

Ranarp 11<sup>7</sup> Karl Jönsson

åker, mylla på grus ö sand

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

Brukningsbåstad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom avlag-  
 so denna båstad beräknas till 400  $\text{kg}/\text{ha}$  eller till  $1.5 \times 400 =$

Summa

Bc 7/96 mantal

Ranarp 13<sup>2</sup> Erik Johansson

åker, mylla på grus och sand

- " -

- " -

Summa

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark                              |      |       |   | Värde före torrläggning |             | Värde efter torrläggning |             | B å t n a d |             |
|----------------------|----------------------------------------------|------|-------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | åker, tomt                                   |      | annon |   | pr ha                   | pr ägofigur | pr ha                    | pr ägofigur | pr ha       | pr ägofigur |
|                      | ha                                           | a    | ha    | a | kronor                  | kronor      | kronor                   | kronor      | kronor      | kronor      |
| 1                    |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 2                    |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 3                    | 1                                            | 27   |       |   | 2.100                   | 567:-       | 3.000                    | 810:-       | 900         | 243:-       |
| 4                    | 2                                            | 16   |       |   | 2.100                   | 336:-       | 3.000                    | 480:-       | 900         | 144:-       |
| 5                    | 3                                            | 06   |       |   | 2.100                   | 126:-       | 3.000                    | 180:-       | 900         | 54:-        |
| 6                    | 4                                            | 21   |       |   | 2.400                   | 504:-       | 3.000                    | 630:-       | 600         | 126:-       |
| 7                    | jords ägentäggning genom fastigheten. Värdet |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 8                    |                                              |      |       |   |                         |             |                          | 200:-       |             | 200:-       |
| 9                    |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 10                   |                                              | 70   |       |   |                         | 1.533:-     |                          | 2.300:-     |             | 767:-       |
| 11                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 12                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 13                   | 5                                            | 57   |       |   | 2.400                   | 1.368:-     | 3.000                    | 1.710:-     | 600         | 342:-       |
| 14                   | 6                                            | 57   |       |   | 1.800                   | 1.026:-     | 3.000                    | 1.710:-     | 1.200       | 684:-       |
| 15                   | 7                                            | 56   |       |   | 1.800                   | 1.008:-     | 3.000                    | 1.680:-     | 1.200       | 672:-       |
| 16                   | 8                                            | 48   |       |   | 2.100                   | 1.008:-     | 3.000                    | 1.440:-     | 900         | 432:-       |
| 17                   | jämntäggning genom fastigheten. Värdet       |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 18                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          | 600:-       |             | 600:-       |
| 19                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 20                   |                                              | 2 18 |       |   |                         | 4.410:-     |                          | 7.140:-     |             | 2730:-      |
| 21                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 22                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 23                   | 9                                            | 93   |       |   | 1.500                   | 1.395:-     | 3.000                    | 2.790:-     | 1.500       | 1.395:-     |
| 24                   | 10                                           | 28   |       |   | 1.800                   | 504:-       | 3.000                    | 840:-       | 1.200       | 336:-       |
| 25                   |                                              | 1 21 |       |   |                         | 1.899:-     |                          | 3.630:-     |             | 1.731:-     |
| 26                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 27                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 28                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 29                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 30                   |                                              |      |       |   |                         |             |                          |             |             |             |

Grevie socken

Ca 1/12 mantal

Grevie 2<sup>2</sup> Ragnar, Karl och David Sandén (lid. 2<sup>2</sup>)

äker, mylla på grus och sand

-H-

-u-

-H-

-u-

-H-

-u-

-H-

-u-

-H-

-u-

-H-

-u-

-H-

-u-

-H-

-u-

Rekonningsbälud upphöjningen för omkring 2 hektar genom avlägsnades  
bälud beräknas till 500 kr/ha eller till  $2 \times 500 =$

Summa

Cb 8/81 mantal

Grevie 1<sup>7</sup> Ragnar, Karl och David Sandén (lid. 1<sup>7</sup>)

äker mylla på grus och sand

Summa.

David Larkin

sq. 18 David Sandin

Fastighet och ägare  
Ägobeskrivning m. m.

|                   |     |                         |                               |               |    |
|-------------------|-----|-------------------------|-------------------------------|---------------|----|
| <u>Sammandrag</u> |     |                         |                               |               | 1  |
| Ba 1/12 mantal    |     | Ranarp 11 <sup>23</sup> | Alton Fredriksson.            |               | 2  |
| Bb 1/12           | -u- | -u- 11 <sup>7</sup>     | Karl Jönsson                  |               | 3  |
| Bc 7/96           | -u- | -u- 12 <sup>2</sup>     | Erik Johansson                |               | 4  |
| Ca 1/12           | -u- | Grevic 2 <sup>2</sup>   | Ragnar, Axel och David Landin | (sid. 2)      | 5  |
| Cb 8/31           | -u- | -u- 17                  | af <u>smc</u>                 | af <u>smc</u> | 6  |
|                   |     |                         |                               | <u>Summa</u>  | 7  |
|                   |     |                         |                               |               | 8  |
|                   |     |                         |                               |               | 9  |
|                   |     |                         |                               |               | 10 |
|                   |     |                         |                               |               | 11 |
|                   |     |                         |                               |               | 12 |
|                   |     |                         |                               |               | 13 |
|                   |     |                         |                               |               | 14 |
|                   |     |                         |                               |               | 15 |
|                   |     |                         |                               |               | 16 |
|                   |     |                         |                               |               | 17 |
|                   |     |                         |                               |               | 18 |
|                   |     |                         |                               |               | 19 |
|                   |     |                         |                               |               | 20 |
|                   |     |                         |                               |               | 21 |
|                   |     |                         |                               |               | 22 |
|                   |     |                         |                               |               | 23 |
|                   |     |                         |                               |               | 24 |
|                   |     |                         |                               |               | 25 |
|                   |     |                         |                               |               | 26 |
|                   |     |                         |                               |               | 27 |
|                   |     |                         |                               |               | 28 |
|                   |     |                         |                               |               | 29 |
|                   |     |                         |                               |               | 30 |

VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |     |       |   | Värde före torrläggning |             | Värde efter torrläggning |             | B å t n a d |             |
|----------------------|-----------------|-----|-------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | äker, tomt      |     | annan |   | pr ha                   | pr ägofigur | pr ha                    | pr ägofigur | pr ha       | pr ägofigur |
|                      | ha              | a   | ha    | a | kronor                  | kronor      | kronor                   | kronor      | kronor      | kronor      |
| 1                    |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 2                    |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 3                    |                 | 70  |       |   |                         | 1.533:-     |                          | 2.300:-     |             | 767:-       |
| 4                    |                 | 218 |       |   |                         | 4410:-      |                          | 7.140:-     |             | 2.730:-     |
| 5                    |                 | 121 |       |   |                         | 1.899:-     |                          | 3.630:-     |             | 1.731:-     |
| David Lundin)        |                 | 134 |       |   |                         | 1.959:-     |                          | 5.020:-     |             | 3.061:-     |
| - 4 - )              |                 | 05  |       |   |                         | 90:-        |                          | 150:-       |             | 60:-        |
| 8                    |                 | 548 |       |   |                         | 9891:-      |                          | 18.240:-    |             | 8.349:-     |
| 9                    |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 10                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 11                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 12                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 13                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 14                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 15                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 16                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 17                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 18                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 19                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 20                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 21                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 22                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 23                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 24                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 25                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 26                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 27                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 28                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 29                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |
| 30                   |                 |     |       |   |                         |             |                          |             |             |             |

Uttrop för försöksarbeten den 12 augusti 1950.

Klas Westling, Jönköping Jönköping

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                                         | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                               |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                                                                               |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| till <u>Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950 1</u>                                                                                                                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Förslövs och Grevie socknar av Kristianstads län.                                                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Förslövs socken.</u>                                                                                                                                                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 23                                                                                                                                                                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Ba 1/12 mtl Ranarp 11 .</u>                                                                                                                                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alton Troedsson,</u>                                                                                                                                                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus och sand                                                                                                                                                  | 1                    | 0.27            |        | 2.100       | 3.000  | 900    | 243:--      |
| " , "                                                                                                                                                                         | 2                    | 0.16            |        | 2100        | 3000   | 900    | 144:--      |
| " , "                                                                                                                                                                         | 3                    | 0.06            |        | 2100        | 3000   | 900    | 54:--       |
| " , "                                                                                                                                                                         | 4                    | 0.21            |        | 2400        | 3000   | 600    | 126:--      |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till $0.5 \times 400 =$ |                      |                 |        |             |        |        | 200:--      |
| Summa                                                                                                                                                                         |                      | 0.70            |        |             |        |        | 767:--      |
| 7                                                                                                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bb 1/12 mtl Ranarp 11 .</u>                                                                                                                                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karl Jönsson,</u>                                                                                                                                                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på sand och grus                                                                                                                                                  | 5                    | 0.57            |        | 2400        | 3000   | 600    | 342:--      |
| " , "                                                                                                                                                                         | 6                    | 0.57            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 684:--      |
| " , "                                                                                                                                                                         | 7                    | 0.56            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 672:--      |
| " , "                                                                                                                                                                         | 8                    | 0.48            |        | 2100        | 3000   | 900    | 432:--      |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till $1.5 \times 400 =$ |                      |                 |        |             |        |        | 600:--      |
| Summa                                                                                                                                                                         |                      | 2.18            |        |             |        |        | 2730:--     |
| 2                                                                                                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bc 7/96 mtl Ranarp 12 .</u>                                                                                                                                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Erik Johansson,</u>                                                                                                                                                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus och sand                                                                                                                                                  | 9                    | 0.93            |        | 1500        | 3000   | 1500   | 1395:--     |
| " , "                                                                                                                                                                         | 10                   | 0.28            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 336:--      |
| Summa                                                                                                                                                                         |                      | 1.21            |        |             |        |        | 1731:--     |
| <u>Grevie socken.</u>                                                                                                                                                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 2                                                                                                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Ca 1/12 mtl Grevie 2 .</u>                                                                                                                                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Ragnar, Axel och David</u>                                                                                                                                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Sandén</u>                                                                                                                                                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                              | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                    |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                                                                    |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| (tid.äg. David Sandén.)                                                                                                                                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus och sand                                                                                                                                       | 11                   | 0.42            |        | 1500        | 3000   | 1500   | 630:--      |
| " , "                                                                                                                                                              | 12                   | 0.23            |        | 1200        | 3000   | 1800   | 414:--      |
| " , "                                                                                                                                                              | 13                   | 0.11            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 132:--      |
| " , "                                                                                                                                                              | 14                   | 0.14            |        | 1200        | 3000   | 1800   | 252:--      |
| " , "                                                                                                                                                              | 15                   | 0.09            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 108:--      |
| " , "                                                                                                                                                              | 16                   | 0.12            |        | 1500        | 3000   | 1500   | 180:--      |
| " , "                                                                                                                                                              | 17                   | 0.17            |        | 1500        | 3000   | 1500   | 255:--      |
| " , "                                                                                                                                                              | 18                   | 0.04            |        | 1500        | 3000   | 1500   | 60:--       |
| " , "                                                                                                                                                              | 19                   | 0.02            |        | 1500        | 3000   | 1500   | 30:--       |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 2 x 500 = |                      |                 |        |             |        |        | 1000:--     |
| Summa                                                                                                                                                              |                      | 1.34            |        |             |        |        | 3061:--     |
| Cb 8/81 mtl Grevie 1 .<br>Ragnar, Axel och David Sandén.<br>(tid. äg. David Sandén.)                                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus och sand                                                                                                                                       | 20                   | 0.05            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 60:--       |
| Summa                                                                                                                                                              |                      | 0.05            |        |             |        |        | 60:--       |
| Sammandrag.                                                                                                                                                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ba 1/12 mtl Ranarp 11 .<br>Alton Troedsson.                                                                                                                        | 23                   | 0.70            |        |             |        |        | 767:--      |
| Bb 1/12 mtl Ranarp 11 .<br>Karl Jönsson                                                                                                                            | 7                    | 2.18            |        |             |        |        | 2730:--     |
| Bc 7/96 mtl Ranarp 12 .<br>Erik Johansson.                                                                                                                         | 2                    | 1.21            |        |             |        |        | 1731:--     |
| Ca 1/12 mtl Grevie 2 .<br>Ragnar, Axel och David Sandén.                                                                                                           | 2                    | 1.34            |        |             |        |        | 3061:--     |
| (tid. äg. David Sandén.)                                                                                                                                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Överföres                                                                                                                                                          |                      | 5.43            |        |             |        |        | 8289:--     |



[illegible]

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                                     | Längd<br>m. | Arbete, material o. d.                                                          | Antal | Å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                                                          |             |                                                                                 |       |               | kronor  | kronor  |
| till <u>Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950 i</u>         |             |                                                                                 |       |               |         |         |
| <u>Förslövs och Grevie socknar av Kristianstads län.</u> |             |                                                                                 |       |               |         |         |
| 0+00-2+83                                                | 283         | <u>Dikessträckan A-B.</u>                                                       |       |               |         |         |
| 0+00-2+83                                                | 283         | Cementrör 15" 1m                                                                | 283   | 6:--          | 1698:-- | 1698:-- |
| 0+00-1+04                                                | 104         | Borttagning av träd och träd-<br>rötter från 0-1+04                             |       |               | 200:--  | 200:--  |
| 0+00-0+67                                                | 67          | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning av dikesjorden 1m                      | 67    | 3:25          | 217:75  |         |
| 0+67-0+96                                                | 29          | d:o d:o "                                                                       | 29    | 3:25          | 94:25   |         |
| 0+96-1+00                                                | 4           | d:o d:o "                                                                       | 4     | 8:--          | 32:--   |         |
| 1+00-1+12                                                | 12          | d:o d:o "                                                                       | 12    | 4:50          | 54:--   |         |
| 1+12-2+00                                                | 88          | d:o d:o "                                                                       | 88    | 3:--          | 264:--  |         |
| 2+00-2+83                                                | 83          | d:o d:o "                                                                       | 83    | 2:75          | 228:25  | 890:25  |
| 0+00                                                     |             | Ingjutning av rören i befint-<br>lig bassäng                                    |       |               | 40:--   | 40:--   |
| 1+04,2+00<br>2+83                                        |             | Intagningsbrunnar av betong<br>med armerade lock och inre<br>diam. = 0.70 m st. | 3     | 70:--         | 210:--  | 210:--  |
|                                                          |             | För oförutsedda fall, arbetets<br>tillsyn m.m. tillägges om-<br>kring 10 %      |       |               |         | 3038:25 |
|                                                          |             | Summa                                                                           |       |               |         | 301:75  |
| 2+83-6+40                                                | 357         | <u>Dikessträckan B-C</u>                                                        |       |               |         | 3340:-- |
| 2+83-3+98                                                | 115         | Cementrör 15" 1m                                                                | 115   | 6:--          | 690:--  |         |
| 3+98-6+40                                                | 242         | " 12" "                                                                         | 242   | 4:50          | 1089:-- | 1779:-- |
| 2+83-3+98                                                | 115         | Grävning, läggning samt åter-<br>fyllning av dikesjorden 1m                     | 115   | 3:50          | 402:50  |         |
| 3+98-4+86                                                | 88          | d:o d:o "                                                                       | 88    | 3:50          | 308:--  |         |
| 4+86-5+22                                                | 36          | d:o d:o "                                                                       | 36    | 2:50          | 90:--   |         |
|                                                          |             | Överföres                                                                       |       |               | 800:50  | 1779:-- |

Vistorp pr Förslövsholm den 12 aug. 1950.  
Klas Westling  
statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningstängd.

Kostnadsfördelningslängd  
till "Ranarp - Grevie delningsförelägg 1950" i  
Törstans och Grevie socknar av Kilskauskads län.

| Fastighet och ägare                                                                       | Sökande eller<br>icke sökande | Förvärfnings-<br>värde |     | Förvärfnings-<br>skatt | Beskattad<br>areal |     | Förvärfningsareal |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|-----|-------------------|----|
|                                                                                           |                               | kr                     | öre |                        | %                  | kr. | öre               | kr |
| <u>Torsåkers socken</u>                                                                   |                               |                        |     |                        |                    |     |                   |    |
| B a 1/2 mll Ransjö 11 <sup>23</sup> Allan Trosdsson                                       | sök.                          | 767:-                  | -   | 9.187                  | 2.655              | 03  | 33                | 49 |
| B b 1/2 -" -" 11 <sup>7</sup> Karl Jönsson                                                | -"                            | 2.730:-                | -   | 32.698                 | 2.331              | 37  | 119               | 21 |
| B c 7/96 -" -" 12 <sup>2</sup> Erik Johansson                                             | "                             | 1.731:-                | -   | 20.733                 | 1.478              | 26  | 75                | 59 |
| <u>Gröve socken</u>                                                                       |                               |                        |     |                        |                    |     |                   |    |
| L a 1/2 mll Gröve 2 <sup>2</sup> Ragnar, Axel och David Sandén<br>(lid. äg. David Sandén) | -"                            | 3.061:-                | -   | 36.663                 | 2.614              | 07  | 133               | 66 |
| L b 8/1 -" -" 1 <sup>7</sup> Ragnar, Axel och David Sandén<br>(lid. äg. David Sandén)     | -"                            | 60:-                   | -   | 0.719                  | 51                 | 27  | 2                 | 62 |
| <u>Summa</u>                                                                              |                               | 8.349:-                | -   | 100.000                | 7.130:-            | -   | 364               | 57 |
| Västorp fr Lövskölen den 12 augusti 1950.<br>Klas Westling. Gröve Järn Nilsson            |                               |                        |     |                        |                    |     |                   |    |

XXXXXX

D:

~~Förslag~~ n.r. 621/49. Litt. 10:58/50.

# ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950 i Förslövs och Grevie socknar

(företagets benämning etc. samt socken och län)

av Kristianstads län.

~~Den utvisade byggnad resp. mark av den utvisade~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

| Arbetsåtgärd m. m.                                                                                                                                                                                      | Ersättning |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                         | kronor     | öre | kronor | öre |
| <b>I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.</b>                                                                                                                       |            |     |        |     |
| 1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| Planen upprättad <sup>i</sup> utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.                                                                                                                      |            |     |        |     |
| Jordareal som beröres av förrättningen ..... 6 ..... ha.                                                                                                                                                |            |     |        |     |
| ..... 15 ..... kr för ..... 1 ..... ha och ..... 9 ..... kr för varje ha däröver .....                                                                                                                  | 60         | —   |        |     |
| 2. 4 % av ..... 7.130:— ..... kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad                                                                                                                           | 171        | 12  |        |     |
| 2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.                                                                                                                                        |            |     | 231    | 12  |
| Summa:                                                                                                                                                                                                  |            |     |        |     |
| För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa .....                                                                                                                               |            |     |        |     |
| (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) |            |     |        |     |
| 2. <i>Täckdikningsplaner.</i>                                                                                                                                                                           |            |     |        |     |
|                                                                                                                                                                                                         |            |     |        |     |
|                                                                                                                                                                                                         |            |     |        |     |
| <b>II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.</b>                                                                                         |            |     |        |     |
| 1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>                                                                                               |            |     |        |     |
| Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.                                                                                                                                                        |            |     |        |     |
| ..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver .....                                                                                                                                           |            |     |        |     |
| ..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad .....                                                                                                                                             |            |     |        |     |
| 2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad .....                                                                                                                                               |            |     |        |     |
| 4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning                                                                                                                                       |            |     |        |     |
| 5 kr för var och en av ..... st fastigheter .....                                                                                                                                                       |            |     |        |     |
|                                                                                                                                                                                                         |            |     |        |     |
| 2. <i>Annat företag.</i>                                                                                                                                                                                |            |     |        |     |
| ..... dagarvoden à 60 kr .....                                                                                                                                                                          |            |     |        |     |
| ..... dagarvoden à 40 kr .....                                                                                                                                                                          |            |     |        |     |
| ..... dagarvoden à 20 kr .....                                                                                                                                                                          |            |     |        |     |
|                                                                                                                                                                                                         |            |     |        |     |
|                                                                                                                                                                                                         |            |     |        |     |
| Transport:                                                                                                                                                                                              |            |     | 231    | 12  |

## Arbetsåtgärd m. m.

## Ersättning

kronor öre kronor öre

Transport:

231:12

## III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.

Företaget består helt ..... av öppna .....  
till övervägande delen av täckta .....  
avlopp. Beräknad  
arbetskostnad ..... kr.

..... kr jämte ..... % av ..... kr

1 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad

2. Andra uppdrag.

Åtgärden har .....  
har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... dagarvoden à ..... kr för lantbruksingenjör

..... dagarvoden à ..... kr för (extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste  
assistent, assistent eller tekniskt biträde

..... dagarvoden à ..... kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde

## Sammandrag.

Summa kronor:

231:12

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan

231:12

Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindn. 2 band)

27.50

Godemännens resekostnads- och traktamentsersättning

48.-

Hantlangning m.m.

57.95

Vistorp pr Förslövsholm

Summa

364.57

den 12 augusti

1950.

*Klas Westling*  
förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöi räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

# ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 333 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Ranarp-Grevie dikningsföretag 1950 i Förslövs och Grevie socknar  
(företagets benämning etc. samt socken och län)  
av Kristianstads län.

~~Övervakningskostnader för utredning av skadade åtgärder~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

| Arbetsåtgärd m. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ersättning |     |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kronor     | öre | kronor | öre      |
| <b>I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |        |          |
| 1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.<br>Planen upprättad <sup>i</sup> utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.<br>Jordareal som beröres av förrättningen ..... 6 ha.<br>15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver ..... 60:- ✓<br>2.4 % av 7.130:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad ..... 171:12 ✓<br>2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. ....<br>Summa: .....<br>För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa .....<br>(Här intöres bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten).<br>.....<br>2. Täckdikningsplaner.<br>.....<br>..... |            |     |        | 231:12 ✓ |
| <b>II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |        |          |
| 1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.<br>Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.<br>..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver .....<br>..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad .....<br>2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad .....<br>4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning .....<br>5 kr för var och en av ..... st astigheter .....<br>.....<br>2. Annat företag.<br>..... dagavoden à 60 kr .....<br>..... dagavoden à 40 kr .....<br>..... dagavoden à 20 kr .....<br>.....                                                                                                                                                                   |            |     |        | 231:12   |

Transport: 231:12

| Arbetsåtgärd m. m.                                                                                                      |  | Ersättning |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|--------|-----|
|                                                                                                                         |  | kronor     | öre | kronor | öre |
| Transport:                                                                                                              |  |            |     | 231    | 12  |
| <b>III. Övriga tjänsteuppdrag.</b>                                                                                      |  |            |     |        |     |
| 1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.                                          |  |            |     |        |     |
| Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.                   |  |            |     |        |     |
| ..... kr jämte ..... % av ..... kr                                                                                      |  |            |     |        |     |
| 1 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad .....                                                               |  |            |     |        |     |
| 2. Andra uppdrag.                                                                                                       |  |            |     |        |     |
| .....                                                                                                                   |  |            |     |        |     |
| .....                                                                                                                   |  |            |     |        |     |
| .....                                                                                                                   |  |            |     |        |     |
| .....                                                                                                                   |  |            |     |        |     |
| .....                                                                                                                   |  |            |     |        |     |
| Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.                                                    |  |            |     |        |     |
| ..... dagarvoden à ..... kr för lantbruksingenjör .....                                                                 |  |            |     |        |     |
| ..... dagarvoden à ..... kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste<br>assistent, assistent eller tekniskt biträde |  |            |     |        |     |
| ..... dagarvoden à ..... kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde .....                                              |  |            |     |        |     |
| .....                                                                                                                   |  |            |     |        |     |
| Summa kronor:                                                                                                           |  |            |     | 231    | 12  |

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Vistorp pr Förslövsholm den 12 augusti 1950

Ett exemplar av densamma har den 12 aug. 1950 överlämnats personligen till  
enligt mottagningsbevis kvitterats av

direktör Ragnar Lunden, Vistorp, Förslövsholm  
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktfrivare

Bestyrkes: Klas Whetling  
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 12 1951 av

Skuldförbindelse överlämnad  
till *Karsten Friberg*  
den 26/11 1953  
godkänd den 30 1953,  
11 KH

FÖRETAG: RANARP-GREVIE

2-1530

210  
53

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Klas Westling  
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr.

» en första rensning ..... » kr. -

Lån till företagets utförande ..... kr. 4.960

24  
53

## KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 NOV. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953

till

RANARP-GREVIES DIKNINGSFÖRETAG 1950 i Förslövsholms kommun,  
Kristianstads län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~

~~kronor, varav till företagets~~

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

~~och dels lån från statens avdikningslånefond med fyratusenniohundrasextio~~

(4.960)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter~~ ~~ende~~

~~intressent~~

### § 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget~~  
~~och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad  
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan  
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller  
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter  
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och lånet~~  
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt  
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller  
annan behörig tjänsteman.

### § 2.

~~Bidrags- och låntagare~~ förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-  
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget  
till den 31 december 1955

KH

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, ~~däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

### § 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.


### § 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

### § 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrag och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

 den 15/10 1953

Att Hirskträn Ragnar Sandin

i hänges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bengt Holm

Birgitta Almqvist

Adress Tunngr 2 Lövdeken

Adress Skippisbröl. 1, Gålleberg

**Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.**

**Stockholm den 11 december 1953.**

**På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar**

Martin Haggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

*Jrk*  
R A P P O R T

BESLUT  
DEN 11 DEC. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN  
12 NOV. 1953  
DIARIE Nr  
SAK Nr

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Ranarp-Grevies dikningsföretag 1950 i Förslövs och

Grevie socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953.

Statsbidrag med 2.490:- kr beviljade genom beslut den 4/5 1953 av

Lantbruksnämnden i Kristianstads län.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 4.960:--

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Direktör Ragnar Sandén, adr. Bjäreda-

len pr Förslövsholm. *bf*

Lånebeloppet önskas insatt å postgirokonto nr 41 171.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 10 nov. 1953.

*Klas Westling*

statens lantbruksingenjör.

Lån

Per. 4.960  
Intet mkt.

*Bel. Klappan kan godk.  
om beloppet insat. å giro  
41 171 elunda det 4. till-  
gör Sandén personligen  
4/12-53*

*En*

Ranarp-Grevie.  
Ordf. Direktör Ragnar Sandén, *B*  
Bjäredalen, Förslövsholm. *bf*  
Rnt. Lantbr., ~~aktat~~ *godk.*  
Godk. Intet  
Utbet. Lån 4.960 kr. *HH*

SL/BS

Länsstyrelsen i Kristianstads län,  
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningelånefond med 4.960 kr till utförande av RANARP - GREVIES DIKNINGSFÖRETAG 1950 i Förelövsholms kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

| Fastighet               | Register-<br>nummer | Ä g a r e<br>vid tidpunkten för<br>låneansökningen                   |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <u>Förelövs socken.</u> |                     |                                                                      |
| Ranarp                  | 11 <sup>7</sup>     | Karl Jönsson                                                         |
| "                       | 11 <sup>23</sup>    | Althon Troedsson                                                     |
| "                       | 12 <sup>2</sup>     | Erik Johansson                                                       |
| <u>Grevie socken</u>    |                     |                                                                      |
| Grevie                  | 2 <sup>2</sup>      | Ragnar, Axel och<br>David Sandén<br>(tidigare Ugare<br>David Sandén) |

Stockholm den 11 december 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:  
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

*B. Ericsson*