

137

9
27

Y 1*0755

14068

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUNI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 februari 1927 för
Yttersels dikningsföretag år 1926 i Anundsjö socken av
VÄSTERNORRLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör C. Berner
~~vid synförrättning~~ år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundratio
/1.410/ kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, hvar undertecknad ~~e~~,
som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~men~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 augusti 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Yttersel pr Mellansel

den 17 April 1928

Jonas Hedberg
Yttersel Mellansel

Olof Zakrisson
Yttersel Mellansel

Att hemmansägarne Jonas Hedberg och Olof Zakrisson båda i

Yttersel av Anundsjö socken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *Häls. Hattm.*

Adress *Yttersel Mellansel.*

Med stöd av Kungl. brevet den 4 februari
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 juni 1928

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

__ Y __ 1•0755
14068

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSBSTYRELSEN
14 JUNI 1928

Afskrift

Avskrift av handlingar rörande
YTTERSELS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926
i Anundsjö socken av Västernorrlands län.
Förslaget upprättat av
Carl Berner
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 4 februari 1927 förordnades till
efterväntade vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 mars 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Carl Holm

Handlingar rörande

YTTERSELS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

1 Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Förslaget upprättat av

Carl Berner

Statens e.lantbruksingenjör.

- o -

Innehåller 17 paginerade sidor.

ÖVERSIKTSKARTA.



Betänkande och förslag rörande
Yttersels dikningsföretag av år
1926 avseende torrläggning av
vattenskadade marker tillhöran-
de Yttersels by i Anundsjö soc-
ken av Västernorrlands län.

Förordnande, undersökning m.m. Efter av Kungl. Lantbruksstyrelsen
på därom gjord ansökan utfärdat förordnande hava nödiga förunder-
sökningar för upprättande av förslag till torrläggning av vatten-
skadade marker inom Yttersels by företagits under år 1925, och har
på grundval av dessa undersökningar nu föreliggande förslag upp-
rättats.

Företagets samtliga intressenter hava i en till detta betän-
kande fogad föreningsskrivelse /bil. B/ förbundit sig att gemensamt
utföra och fullborda ifrågavarande torrläggningsarbete under förut-
sättning att bidrag från norrländska avdikningsanslaget beviljas
till de med företaget förenade kostnaderna.

Läge, areal, jordmån. De vattenskadade markerna äro belägna omkring
2 km. väster om Gottne järnvägsstation och är området å vidstående
översiktskarta till sin ungefärliga utsträckning utmärkt med röd
färg.

Avdikningsområdet består enligt närslutna ägobeskrivning / bil.

A/ av:

åker	4,14 har
äng	<u>3,43 "</u>
Summa	7,57 har.

Jordmånen inom området utgöres i huvudsak av lermylla på lerjord men förekommer inom områdets övre del även djup dyjord. Vegetationen å de icke odlade markerna består av ett och annat lövträd samt enstaka buskar med undervegetation av slättergräs.

Vattenavledning. För torrläggning av ifrågavarande marker har föreslagits upptagande av avloppsdiket A-B såsom bifogade plankarta närmare utvisar.

Nederbördsområde och vattenmängd för detta dike äro obetydliga, och då dessutom lutningsförhållandena äro goda torde de föreslagna dimensionerna vara fullt tillräckliga för högvattenmängdens avförande utan fara för översvämning.

Bottenbredden har föreslagits till 0,3 meter, släntlutningen till 1:1,25 och grävningsdjupet å sökandenas mark till i medeltal 1,2 meter och kunna dessa dimensioner anses tillräckliga för ernående av det avsedda torrlägningsdjupet.

Broar. Tvänne byvägsbroar samt tre ägovägsbroar hava föreslagits till

utförande med dimensioner i enlighet med ritning samt uppgifter i grävningstabellen.

Hinder mot företaget. Några som helst allmänna intressen beröras ej av företaget, varför hinder från det allmännas sida ej torde föreligga. Då företaget ej håller berör annan jordägares rätt synes hinder från enskild sida ej kunna ifrågakomma.

Förslagsritningar. Plankartan över området har upprättats medelst planmätning varvid även ytavvägning av markerna verkställets. Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan anges medelst blå siffror. Det föreslagna avloppets läge utmärkes å plankartan med dubbeldragna röda linjer, och äro även avvägningspålarnas lägen och nummer angivna med rött.

Över avloppet har profilritning upprättats och framgår av denna marklutning, grävningdjup, bottenbredd, släntlutning m.m. Det föreslagna bottenläget utmärkes med en smal svart linje, varunder dragits en bredare röd.

Förutom av profilritningen med därtill hörande sektioner framgå dikets föreslagna dimensioner även av den upprättade grävningstabellen /bil. C/, vari även införts bestämmelser om vad vid dikningens utförande skall iakttagas.

Fixpunkter till ledning vid arbetetnas utförande och kontrollering

finnas angivna till läge och höjd å såväl profil och plankarta som i grävningstabellen.

Kostnad. Kostnaden för företagets utförande, beräknad efter en timpening av 70 öre, uppgår enligt det bifogade kostnadsförslaget /bil. D/ till 2620:- kronor. Härtill kommer kostnaden för förslagens upprättande samt hantlangning 203:- kronor eller tillsammans 2823:- kronor.

Fördelningen av kostnaderna på de olika delägarna framgår av den bifogade kostnadsfördelningslängden /bil. E.

Jämnt fördelade på den i företaget ingående arealen uppgå avdikningskostnaderna till omkring 370:- kronor pr har.

Arbetstid. De i företaget ingående arbetena torde kunna vara fullbordade inom loppet av tre år.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser torde till företaget kunna beviljas ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från norrländska avdikningsanslaget motsvarande hälften av sammanlagda kostnaderna för företaget, sålunda 1411:50 kronor eller i avrundat tal 1410:- kronor.

Tillstyrkan. Med stöd av vad ovan anförts och då genom företagets utförande möjlighet beredes för markernas rationella utnyttjande ur jordbrukssynpunkt, får jag härmed tillstyrka att till företagets genomförande beviljas största möjliga bidrag från norrländska avdikningsan-

slaget.

Till detta betänkande äro fogade:

Översiktskarta.

Ägobeskrivning

Bil. A.

Förening och förbindelse

" B₁ och B₂.

Grävningstabell

" C.

Kostnadsförslag

" D.

Kostnadsfördelningslängd

" E.

Plan- och profilritning.

Visby 1 juni 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

ÄGOBESKRIVNING

rörande Yttersels dikningsföretag av år 1926 i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Littera å kartan.	Ägofigurernas n:r	Bys, hemman och jordägares namn; ägoslag m.m.	A-R-E-A-L			
			Åker		Ängs- och odl.- mark	
			har	ar	har	ar
1	2	3	5	6	7	8
Db		<u>Sv. Byström</u>				
	1	äng				04
	2	"				03
		Summa				07
Aa		<u>Olov Vestman.</u>				
	3	äng				21
	4	"				12
		Summa				33
Aa		<u>Sv. Norberg.</u>				
	5	åker		21		
	6	"		11		
	7	"		15		
	8	"		10		
	9	"		28		
	10	"		04		
	11	"		03		
	12	äng				01
		Summa		92		01
Ab		<u>O. Eriksson.</u>				
	13	äng				15
	14	"				13
	15	"				43
		Summa				71
F		<u>J. Hedberg.</u>				
	16	äng				66
	17	"				12
		Överföres				78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78
18	åker			15		
19	"			15		
20	"			15		
		Summa		45		78
F.	<u>G. Hedberg.</u>					
21	åker			15		
22	"			05		
23	"			07		
24	"			08		
25	"			15		
26	äng					05
27	"					87
		Summa		50		92
Da	<u>O. & W. Zachrisson.</u>					
28	äng					59
29	åker			19		
30	"			19		
31	"			23		
32	"			11		
33	"			10		
34	"			14		
35	"			15		
36	"			14		
37	"			18		
38	"			18		
39	"			20		
40	"			50		
41	äng					02
		Summa		2 27		61

⁺						
1	2	3	4	5	6	7

SAMMANDRAG.

Db	1-2	Sven Byström				07
Aa	3-4	Olov Vestman				33
Aa	5-12	Sv. Norberg		92		01
Ab	13-15	O. Eriksson				71
F	16-20	J. Hedberg		45		78
F	21-27	G. Hedberg		50		92
Da	28-41	O. & W; Zachrisson		<u>2 27</u>		<u>61</u>
Summa				4 14	3 43	

Stockholm i maj 1926.

Carl Berner.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAME INDEX

10	1-2	Over System	10
11	3-4	Over System	11
12	5-12	Over System	12
13	13-15	Over System	13
14	16-20	Over System	14
15	21-25	Over System	15
16	26-31	Over System	16
17	32-37	Over System	17
18	38-43	Over System	18
19	44-49	Over System	19
20	50-55	Over System	20
21	56-61	Over System	21
22	62-67	Over System	22
23	68-73	Over System	23
24	74-79	Over System	24
25	80-85	Over System	25
26	86-91	Over System	26
27	92-97	Over System	27
28	98-103	Over System	28
29	104-109	Over System	29
30	110-115	Over System	30
31	116-121	Over System	31
32	122-127	Over System	32
33	128-133	Over System	33
34	134-139	Over System	34
35	140-145	Over System	35
36	146-151	Over System	36
37	152-157	Over System	37
38	158-163	Over System	38
39	164-169	Over System	39
40	170-175	Over System	40
41	176-181	Over System	41
42	182-187	Over System	42
43	188-193	Over System	43
44	194-199	Over System	44
45	200-205	Over System	45
46	206-211	Over System	46
47	212-217	Over System	47
48	218-223	Over System	48
49	224-229	Over System	49
50	230-235	Over System	50
51	236-241	Over System	51
52	242-247	Over System	52
53	248-253	Over System	53
54	254-259	Over System	54
55	260-265	Over System	55
56	266-271	Over System	56
57	272-277	Over System	57
58	278-283	Over System	58
59	284-289	Over System	59
60	290-295	Over System	60
61	296-301	Over System	61
62	302-307	Over System	62
63	308-313	Over System	63
64	314-319	Over System	64
65	320-325	Over System	65
66	326-331	Over System	66
67	332-337	Over System	67
68	338-343	Over System	68
69	344-349	Over System	69
70	350-355	Over System	70
71	356-361	Over System	71
72	362-367	Over System	72
73	368-373	Over System	73
74	374-379	Over System	74
75	380-385	Over System	75
76	386-391	Over System	76
77	392-397	Over System	77
78	398-403	Over System	78
79	404-409	Over System	79
80	410-415	Over System	80
81	416-421	Over System	81
82	422-427	Over System	82
83	428-433	Over System	83
84	434-439	Over System	84
85	440-445	Over System	85
86	446-451	Over System	86
87	452-457	Over System	87
88	458-463	Over System	88
89	464-469	Over System	89
90	470-475	Over System	90
91	476-481	Over System	91
92	482-487	Over System	92
93	488-493	Over System	93
94	494-499	Over System	94
95	500-505	Over System	95
96	506-511	Over System	96
97	512-517	Over System	97
98	518-523	Over System	98
99	524-529	Over System	99
100	530-535	Over System	100

Geography & History
Land Survey

FÖRENING

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Yttersels by uti Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Undertecknade hava denna dag träffat följande överenskommelse:

- 1/. Förbinda vi oss att enligt här nedan intagna grunder utföra och fullborda utdikningsföretaget inom Yttersels by uti fullkomlig överensstämmelse med det förslag, som på grundval av verkställda undersökningar kommer att upprättas av lantbruksingenjör C. Berner, dock med de ändringar i arbetsplanen, som Kungl. Maj:t möjligen kan finna skäligt föreskriva såsom villkor för densammas fastställande.
 - 2/. Likaledes förbinda vi oss att för framtiden underhålla de sålunda upptagna dikena uti föreslaget och lagenligt skick.
 - 3/. Grunden för utdikningens genomförande och dess framtida underhåll bliver den:
att var och en dikar eller bekostar dikningen på sin mark samt
att i rågång grannar deltaga med hälften vardera.
- Häriifrån göres dock följande undantag:
- att träbroarna för byvägen vid 0+55 och 3+29 och nedre delen av diket eller sträckan 0+00 - 1+77 bekostas av de 6 sökan-

de gemensamt och till lika stora delar. Underhållet av dikessträckan 0+00 - 1+77 bekostas av de sökande.

- 4/. Efter samma grunder och i enlighet med det kostnadsförslag, som fastställles skall och det anslag av statsmedel fördelas, som möjligen kommer att tillfalla företaget.
- 5/. Kostnaden för förslagets upprättande fördelas mellan oss i samma proportion som den beräknade kostnaden belöper sig på var och en av oss.
- 6/. Till arbetsstyrelse för företaget utse vi enhälligt följande två personer nämligen:

Jonas Hedberg, adress Yttersel, Mellansel.

Olov Zachrisson, " Yttersel, Mellansel

av vilka den förstnämnde jämväl får i uppdrag att förvara företagens kartor och handlingar.

Arbetsstyrelsen får i uppdrag:

- a/ att inggå till Konungen med underdånig ansökan om största möjliga statsbidrag till företagets utförande;
- b/ att med Kungl. Maj:t och Kronan upprätta kontrakt om arbetets utförande inom viss bestämd tid;
- c/ att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som möjligen kan erhållas samt fördela detsamma efter förestående grund;

d/ att i övrigt vidtaga allt vad till företagets ändamålsenliga anordning och utförande lända kan.

7/. Arbetet må påbörjas så snart förslaget kommit delägarna till handa och vara fullt färdigt för avsyning senast inom tre år efter det statsbidraget beviljats.

8/. Försummar någon av oss att inom föreskriven tid fullständigt genomföra det honom åliggande arbetet äga de övriga att utan vidare hörande på den försumliges bekostnad genast låta utföra det bristande arbetet samt på laglig väg söka honom härför.

Yttersel pr Mellansel den 15 Oktober 1925.

Jonas Hedberg

Gullik Hedberg

Olof Zachrisson

Sven Norberg

Olof Eriksson

Walfrid Zachrisson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel Svedberg

O. Westman

Lantbruksingenjörssassistent.

Yttersel.

Bil. C₂.

FÖRBINDELSE.

Undertecknade, markägare vid Slåttmyr-Rödningens avlopp, för-

klara härmed, att vi icke ha något att invända däremot att ägarna till nämnda Slåttmyr-Rödjning för dennas torrläggning över vår mark framdraga ett avloppsdike. För detta dike upplåta vi avgiftsfritt mark till den bredd, som tjänstgörande statens lantbruksingenjör för samma ändamål kan finna nödvändigt.

Yttersel pr Mellansel den 15. 10. 1925.

O. Westman.

S. Byström

/bomärke/

Egenhädiga namnteckningarna bevittna:

Axel Svedberg.

Jonas Hedberg.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning			Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7		8
förför	1100							
11+50	50	1.20	0.20	2.55	1:1.25			
12	50	1.20	"	2.30	"			Vit 12+30 byrågsbro enf. ritning där h = 17.5 cm. och B = 15 cm.
+50	50	1.40	"	2.80	"			
Summa	1450							

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkant;
- att den ur avloppet uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare avloppets kanter än 1,0 meter samt snarast möjligt bör bortföras;
- att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än motsvarande di-
kesslänkt samt omedelbart efter uppkastandet genomgrävas på för yt-
vattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid avloppet inmy-
nande tegdiken eller svackor i marken, dock minst på var 50:nde meter;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
att skada uppstår;
- att krökar å diket skola avrundas för minskade av faran för urskärning;
- att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste
skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att fixpunkter till ledning för arbetenas utförande finnas inhuggna med
läge i plan och profil, som av ritningar och grävningslista närmare
framgår.

Stockholm 1 maj 1926.

Carl Berner.

Kostnadsförslag

Timp. 70 öre

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och ordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Fuloppsdikedet A-B</u>						
0-1+77	177	Lera	230	0.80	184	-		
		Bypångbro vid O+55			100	-		
		Tillägges c:a 10% för frakt och utgifter m.m.			31	-	315	-
1+77-3+49	172	Lera	270	0.80	216	-		
		Tillägges c:a 10%			22	-	238	-
Vid 3+29		Bypångbro (enl. specialkostnadsförslag)			140	-		
		Tillägges c:a 10%			16	-	156	-
3+49-3+87	38	Lera	100	0.80	80	-		
		Tillägges c:a 10%			8	-	88	-
3+87-5+73	186	Färlera	90	2.50	225	-		
		Lera	200	0.80	160	-		
		Aprämsten	5	4-	20	-		
		Tillägges c:a 10%			41	-	446	-
5+73-7+00	127	Färlera	50	2.50	125	-		
		Lera	130	0.80	104	-		
		Ångbro mellan 6+50 och 7			140	-		
		Tillägges c:a 10%			37	-	406	-
7+00-8+82	182	Lera med rättes	50	1.-	50	-		
		Lera	180	0.80	144	-		
		Ångbro mellan 8 och 9			140	-		
		Tillägges c:a 10%			37	-	371	-
8+82-12+50	368	Lera	300	0.80	240	-		
		St, lös ö lykelandad	140	0.60	84	-		
		Dy	180	0.45	81	-		
		Ångbro mellan 12 och 12+50			140	-		
		Tillägges c:a 10%	1925		55	-	600	-
	1250	Summa grävningkostnad					2620	-
		Tiekrummer: för lantlagning lagv.	5	5.-	25	-		
		, förslaget upprättande			178	-	203	-
		Summa Kostnad					2823	-

Vänk.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Littera	Delägares namn, dikessträcka m.m.	Diknings- kostnad		Summa diknings- kostnad		Förrätt- nings- kostnad		Total kostnad	
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ga	<u>Yttersels by.</u>								
	<u>L. Norberg</u>								
	1/6 av sträckan 0-1+77	52	50						
	1/6 " byvägskan o. 3+29	26	-						
Gb	<u>O. Eriksson</u>								
	1/6 av sträckan 0-1+77	238	-	316	50	21	50	338	00
	1/1 " byvägskan 1+77-3+49								
F	<u>N. Helberg</u>								
	1/6 av sträckan 0-1+77 o byvägskan	78	50						
	1/1 " " 3+49-3+87	88	-						
	1/2 " " 3+87-5+73	223	-	389	50	26	46	415	96
F.	<u>J. Helberg</u>								
	1/6 av sträckan 0-1+77 o byvägskan	78	50						
	1/2 " " 3+87-5+73	223	-						
	1/1 " " 5+73-7+00	406	-	707	50	48	07	755	57
Fa	<u>G. Helberg</u>								
	1/6 av sträckan 0-1+77 o byvägskan	78	50						
	1/1 " " 7+00-8+82	371	-	449	50	30	54	480	04
Da	<u>O. o. W. Zachrisson</u>								
	2/6 av sträckan 0-1+77 o byvägskan	157	-						
	1/1 " " 8+82-12+50	600	-	757	-	51	43	808	43
	<u>Summa</u>			2620	-	178	00	2798	00

Stockholm i maj 1926.
Carl Berner.

Samliga handlingar rätt avskrivna bekräftar:
i tjänstens vägnar
Bestyrkes i tjänstens vägnar.
Carl Holm
Statens s. lantbruksingenjör.

I n t y g.

På begäran av arbetsstyrelsen för Yttersels dik-
ningsföretag av år 1926 i Anundsjö socken av Västernorrlands
län, vartill Kungl. Majt den 4 februari 1927 anvisat ett stats-
bidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.410 kronor från
statens avdikningsanslag, intygas härmed att arbetet vid detta
företag är påbörjat.

Yttersel pr Mellansel den.....17 April.....1928

J. Andersson
.....

Tanner Holmström
.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Olof Persson
.....

Per Olson
.....

Sodk. 10/11 31

9/27

22362

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1931



BEVIS

över verkställd { besiktning
avsyning av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 23 juni 1931

angående det företag, som avser *anläggning av vattenkvar*

marker tillhörande Yttersels by

("Yttersels dikningsföretag av år 1926")

uti *Brundsjö* socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den

4 februari 1927

Ändring däri medgiven den

Statsunderstöd:

bidrag från statens avdikningsanslag kr.

1410.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

28 juni 1928

Fastställd arbetstid till den

1 augusti 1930

Förlängd arbetstid till den

1 augusti 1931

Vid av undertecknad

genom lantbruksinspektören

*L. Erikson verkställd avsyning av ovan
angivna företag har detsamma befunnits
infört i revisionsstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, varför företaget
kan förordas till godkännande.*

Härnösand den

27 oktober 1931

Lau Holm

Statens lantbruksingenjör.

BEVIS



1911

1911