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över verkställd avsyning av 

Gåsabo dikningsföretkgr_Äv år 1940 i Torsås 

socken av Kalmar län. 

~*:Ii Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 19421! 

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.230:-~ 

Lån frän s ta ten s a vd i knings l ån e fond 
" 

4.010:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 3 augusti 1944.~ 

Fastställd arbetstid till den l sept. 19 46. 

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren G·ustav Eriksson 

Adress: Gåsabo p r __ n._. ,.,_o,.r,..s.,.ä""------

Vid den 19 november 1946 av förste assistent S~Redin och den 31 

december 1946 av undertecknad verkställd avsyning av nämnda företag 

befanns, att desamma voro utförda i överensstämmelse med den fastställ-

da arbetsplanen med undantag av att sträckan 31+50 - 32+38 av diket 

C-F-G utförts såsom täckt ledning av 12" cementrör och diket B-E ut-

förts s ~~.som täckt ledning av 6 11 tegelrör med rörens höjdlägen vid 

31+50 = + 3,13 (3.,, n 
32+38 = + 3, 23 

B = + 3,34 

E = + 4,00. 

Enligt lämnade uppgifter hava de verkliga kostnaderna för företagens 

utförande uppgått till 10.959:70 kronor och alltså överstigit de beräk-

nade kostnaderna för företagen~ 

Företagen t±llstyrkas till godkännande i befintligt skick. 

febru::7. 
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